

平成28年度事業執行計画（発注順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託期間	発注・契約月
一般会計							
1	新庁舎建設推進室	委託	継続費	新座市新庁舎建設工事監理業務委託	野火止一丁目1094番1外	～H29.10	契約済
2	新庁舎建設推進室	工事	継続費	新座市新庁舎建設工事	野火止一丁目1094番1外	～H29.10	契約済
3	道路課	補償	繰越明許	市道第12-06号線拡幅用地取得事業	菅沢二丁目地内	～12月	契約済
4	道路課	工事	繰越明許	市道第42-01号線散策道整備に伴う樹木伐採工事	野火止三丁目地内	～6月	契約済
5	道路課	工事	繰越明許	市道第64-54号線道路整備工事	栗原三丁目地内	～5月	契約済
6	(仮称)大和田二・三丁目地区土地区画整理事業推進室	委託	債務負担行為	環境影響評価業務委託	大和田二・三丁目地内	～3月	契約済
7	市民税課	委託	繰越明許	年金生活者等支援臨時福祉給付金電算業務委託	—	～4月	契約済
8	臨時給付金室	委託	繰越明許	年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事務業務委託	—	～8月	契約済
9	新庁舎建設推進室	委託	78	新庁舎備品整備等支援業務委託	—	5月～12月	4月
10	市民安全課	工事	140	片山交差点第1自転車置場整備工事	道場一丁目地内	4月～5月	4月
11	市民安全課	工事	140	片山交差点第2自転車置場整備工事	片山一丁目地内	4月～5月	4月
12	市民安全課	工事	繰越明許	防災行政無線固定系デジタル化移行整備工事その2	大和田五丁目地内外9か所	4月～9月	4月
13	コミュニティ推進課	委託	154	新座集会所解体工事に伴う家屋事前調査業務委託	新座二丁目地内	5月～6月	4月
14	みどり公園課	工事	336	陸上競技場改修工事	本多二丁目地内	4月～8月	4月
15	子育て支援課	委託	228	第七保育園解体に伴う家屋事前調査業務委託	新座二丁目地内	5月～6月	4月
16	子育て支援課	委託	236	新堀放課後児童保育室建設工事監理業務委託	新堀一丁目地内	5月～11月	4月
17	子育て支援課	工事	236	新堀放課後児童保育室新築工事	新堀一丁目地内	5月～11月	4月
18	教育総務課	工事	繰越明許	新座中学校武道場鉛直ブレース等改修工事	野火止二丁目地内	4月～6月	4月
19	教育総務課	委託	372	大和田小学校校舎増築工事監理業務委託	大和田一丁目地内	5月～2月	4月
20	教育総務課	工事	372	大和田小学校校舎増築工事	大和田一丁目地内	5月～2月	4月
21	中央図書館	委託	406	図書館システムデータ抽出業務委託	野火止一丁目地内	4月～11月	4月
22	まちづくり計画課	委託	322	志木駅南口駅前広場等工事実施設計業務委託	東北二丁目地内	5月～3月	4月～5月
23	教育総務課	工事	370	八石小学校防球ネット改良改修工事	野寺二丁目地内	5月～7月	4月～5月
24	市民安全課	工事	342	防火水槽蓋取替工事	中野二丁目地内外4か所	6月～10月	5月
25	子育て支援課	委託	228	大正保育園解体に伴う家屋事前調査業務委託	新座三丁目地内	6月～7月	5月
26	まちづくり計画課	委託	322	都市計画基本図修正業務委託	—	6月～11月	5月
27	道路課	工事	318	市道第41-02号線歩道整備工事その1	畑中一丁目地内	5月～7月	5月
28	道路課	工事	318	市道第41-02号線歩道整備工事その2	馬場四丁目地内	5月～7月	5月
29	(仮称)大和田・坂之下橋整備事業推進室	委託	318	測量調査等業務委託	大和田三丁目(橋梁設置箇所)	5月～3月	5月
30	(仮称)大和田・坂之下橋整備事業推進室	委託	318	工事設計等業務委託	大和田三丁目(橋梁設置箇所)	5月～3月	5月
31	コミュニティ推進課	委託	154	(仮称)新堀一丁目集会所建設工事設計業務委託	新堀一丁目地内	7月～3月	6月
32	子育て支援課	工事	228	第七保育園解体工事	新座二丁目地内	7月～11月	6月
33	コミュニティ推進課	工事	154	新座集会所解体工事	新座二丁目地内	8月～11月	7月
34	子育て支援課	工事	228	大正保育園解体工事	新座三丁目地内	8月～12月	7月
35	道路課	公有財産	310	市道第54-05号線拡幅用地取得事業	畑中二丁目地内	7月～12月	7月
36	道路課	補償	310	市道第54-05号線拡幅用地取得事業	畑中二丁目地内	7月～12月	7月

平成28年度事業執行計画（発注順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託期間	発注・契約月
37	道路課	委託	316	橋梁点検調査業務委託	市内8か所	7月～12月	7月
38	道路課	委託	318	石神橋耐震補強・修繕工事実施設計業務委託	石神三丁目、栗原一丁目、野寺一丁目地内	7月～12月	7月
39	道路課	委託	318	柳瀬川ふれあい橋耐震補強・修繕工事実施設計業務委託	大和田四丁目、中野二丁目地内	7月～12月	7月
40	道路課	工事	318	樋の橋耐震補強・修繕工事	道場一丁目、堀ノ内一丁目地内	7月～12月	7月
41	道路課	工事	318	千代田橋耐震補強・修繕工事	畑中二丁目、馬場二丁目地内	7月～12月	7月
42	道路課	工事	318	山川橋耐震補強・修繕工事	馬場二丁目地内	7月～12月	7月
43	<small>(仮称)大和田二・三丁目地区土地区画整理事業推進室</small>	委託	324	物件調査業務委託	大和田二・三丁目地内34件	8月～3月	7月
44	市民税課	委託	104	臨時福祉給付金電算業務委託	—	8月	8月
45	臨時給付金室	委託	202	臨時福祉給付金等支給事務業務委託	—	9月～2月	8月
46	まちづくり計画課	委託	322	都市計画基礎調査業務委託	—	9月～3月	8月
47	建築開発課	委託	312	建築確認台帳等管理システムデータ更新業務委託	—	8月～2月	8月
48	道路課	工事	316	市道第41-03号線維持補修工事	本多一丁目地内	9月～12月	9月
49	道路課	工事	316	市道第41-28号線維持補修工事	馬場四丁目地内	9月～12月	9月
50	道路課	工事	316	市道第51-76号線維持補修工事	池田五丁目地内	9月～12月	9月
51	道路課	工事	316	野火止五丁目地内道路維持補修工事	野火止五丁目地内	9月～12月	9月
52	道路課	工事	318	新堀二丁目14番地内道路整備工事	新堀二丁目地内	9月～3月	9月
53	生涯学習スポーツ課	工事	412	新座市民会館中央監視装置改修工事	野火止一丁目地内	9月～3月	9月以降
54	市民税課	委託	104	給与支払報告書等データバンチ入力業務委託	—	11月～3月	10月
55	子育て支援課	委託	228	第七保育園解体に伴う家屋事後調査業務委託	新座二丁目地内	12月～1月	11月
56	市民税課	委託	104	住民情報システム変更業務委託	—	1月～3月	12月
57	子育て支援課	委託	228	大正保育園解体に伴う家屋事後調査業務委託	新座三丁目地内	1月～2月	12月
58	子育て支援課	委託	228	大正保育園解体に伴う復旧費積算業務委託	新座三丁目地内	3月	2月
59	子育て支援課	委託	228	第七保育園解体に伴う復旧費積算業務委託	新座二丁目地内	3月	2月
60	長寿支援課	工事	198	第二老人福祉センターカーペット張替工事	大和田三丁目地内	未定	未定

下水道事業特別会計

61	下水道課	工事	繰越明許	野火止二・三丁目地区汚水枝線工事その4	野火止二・三丁目地内	～5月	契約済
62	下水道課	工事	繰越明許	野火止二・三丁目地区汚水枝線工事その5	野火止二・三丁目地内	～5月	契約済
63	下水道課	工事	繰越明許	野火止二・三丁目地区汚水枝線工事その6	野火止二・三丁目地内	～5月	契約済
64	下水道課	工事	繰越明許	新座駅北口土地区画整理地区汚水枝線工事その2	大和田一丁目地内	～8月	契約済
65	下水道課	工事	繰越明許	野火止中央第二幹線工事その12	東一丁目、野火止五丁目地内	～9月	契約済
66	下水道課	工事	繰越明許	野火止一丁目14番地内雨水枝線工事その1(溢水対策)	野火止一丁目地内	～7月	契約済
67	下水道課	委託	7	新座市公共下水道事業管理計画変更業務委託	市内全域	5月～10月	5月
68	下水道課	委託	7	馬場一・四丁目、野火止二丁目地区汚水枝線実施設計業務委託	馬場一・四丁目、野火止二丁目地内	5月～8月	5月
69	下水道課	委託	7	野火止一・二・三丁目地区汚水枝線実施設計業務委託	野火止一・二・三丁目地内	5月～7月	5月
70	下水道課	委託	7	馬場四丁目地区汚水枝線実施設計業務委託	馬場四丁目地内	5月～7月	5月
71	下水道課	委託	7	石神一丁目、西堀一丁目地区汚水枝線実施設計業務委託	石神一丁目、西堀一丁目地内	5月～7月	5月
72	下水道課	委託	7	新座駅北口土地区画整理地区汚水枝線実施設計業務委託	大和田一丁目・野火止五丁目地内	5月～7月	5月

平成28年度事業執行計画（発注順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託期間	発注・契約月
73	下水道課	工事	9	新座二丁目地区汚水枝線工事(ポンプ解消)(3分区)	新座二・三丁目地内	6月～3月	5月
74	下水道課	委託	9	新座駅北口土地区画整理地内雨水枝線実施設計業務委託	大和田一丁目・野火止五丁目地内	6月～12月	5月
75	下水道課	委託	9	平林寺第五幹線実施設計業務委託	野火止四丁目地内	6月～12月	5月
76	下水道課	工事	9	英幹線工事その6	大和田一丁目地内	6月～3月	5月
77	下水道課	工事	9	あたご一・二丁目地区汚水枝線舗装復旧工事(2分区)	あたご一・二丁目地内	7月～2月	6月
78	下水道課	工事	9	本多一丁目地区汚水枝線舗装復旧工事(2分区)	本多一丁目地内	7月～2月	6月
79	下水道課	工事	9	西堀一丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	西堀一丁目地内	7月～10月	6月
80	下水道課	委託	9	沼袋幹線実施設計業務委託(樋管部)	畑中二丁目地内	7月～3月	6月
81	下水道課	工事	9	野火止一・二・三丁目地区汚水枝線工事(3分区)	野火止一・二・三丁目地内	8月～2月	7月
82	下水道課	工事	9	馬場四丁目地区汚水枝線工事(2分区)	馬場四丁目地内	8月～11月	7月
83	下水道課	工事	9	石神一丁目、西堀一丁目地区汚水枝線工事(2分区)	石神一丁目、西堀一丁目地内	8月～12月	7月
84	下水道課	工事	9	新座駅北口土地区画整理地区汚水枝線工事(4分区)	大和田一丁目・野火止五丁目地内	8月～3月	7月
85	下水道課	工事	9	馬場一・四丁目、野火止二丁目地区汚水枝線工事(3分区)	馬場一・四丁目、野火止二丁目地内	9月～2月	8月
86	下水道課	工事	9	新堀二丁目14番地区汚水枝線工事	新堀二丁目地内	9月～10月	8月
87	下水道課	工事	9	野火止中央第二枝線工事	東一丁目、野火止七丁目地内	9月～3月	8月
88	下水道課	工事	9	平林寺第五幹線工事その1	野火止四丁目地内	10月～3月	9月
89	下水道課	工事	9	野火止一丁目14番地内雨水枝線工事その2(溢水対策)	野火止一丁目地内	10月～3月	9月

介護保険事業特別会計

90	介護保険課	委託	2	介護保険利用者実態調査業務委託	—	10月～3月	10月
91	長寿支援課	委託	26	介護予防実態把握調査業務委託	—	未定	未定

新座駅北口土地区画整理事業特別会計

92	北口土地区画整理事務所	工事	繰越明許	建物等解体工事	大和田一丁目地内	～5月	契約済
93	北口土地区画整理事務所	委託	4	道路等実施設計業務委託	野火止五丁目、大和田一丁目地内	8月～2月	7月
94	北口土地区画整理事務所	工事	4	雨水浸透トレンチ工事	大和田一丁目地内	10月～12月	9月
95	北口土地区画整理事務所	工事	4	区画道路築造工事その1	野火止五丁目地内	11月～3月	10月
96	北口土地区画整理事務所	委託	4	物件調査積算業務委託	野火止五丁目、大和田一丁目地内	12月～2月	11月
97	北口土地区画整理事務所	工事	4	区画道路築造工事その2	野火止五丁目地内	1月～3月	12月
98	北口土地区画整理事務所	工事	4	区画道路築造工事その3	大和田一丁目地内	1月～3月	12月
99	北口土地区画整理事務所	工事	4	雨水管布設工事その1	大和田一丁目地内	1月	12月
100	北口土地区画整理事務所	工事	4	雨水管布設工事その2	大和田一丁目地内	1月～3月	12月
101	北口土地区画整理事務所	工事	4	区画道路築造工事その4	大和田一丁目地内	2月	1月
102	北口土地区画整理事務所	工事	4	区画道路築造工事その5	大和田一丁目地内	2月～3月	1月

水道事業会計

103	水道施設課	工事	継続費	野火止浄水場既設高架水槽解体工事	東一丁目地内	～8月	契約済
104	水道施設課	工事		野火止三丁目地内配水管布設替工事その1	野火止三丁目地内	5月～8月	4月
105	水道施設課	工事		野火止三丁目地内配水管布設替工事その2	野火止三丁目地内	7月～10月	7月
106	水道施設課	工事		野火止三丁目地内配水管布設替工事その3	野火止三丁目地内	9月～12月	9月

平成28年度事業執行計画（発注順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託期間	発注・契約月
107	水道施設課	工事		野火止三丁目地内配水管布設替工事その4	野火止三丁目地内	11月～2月	11月
108	水道施設課	工事		野火止二丁目地内配水管布設替工事	野火止二丁目地内	5月～8月	4月
109	水道施設課	工事		堀ノ内三丁目地内配水管布設替工事その1	堀ノ内三丁目地内	6月～9月	5月
110	水道施設課	工事		堀ノ内三丁目地内配水管布設替工事その2	堀ノ内三丁目地内	5月～7月	4月
111	水道施設課	工事		野火止三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	野火止三丁目地内	5月～7月	4月
112	水道施設課	委託		新堀二丁目地内配水管布設実施設計業務委託	新堀二丁目地内	5月～6月	5月
113	水道施設課	委託		池田三丁目地内配水管布設替実施設計業務委託	池田三丁目地内	5月～7月	5月
114	水道施設課	委託		池田四丁目地内配水管布設替実施設計業務委託	池田四丁目地内	5月～7月	5月
115	水道施設課	委託		東二丁目地内配水管布設替実施設計業務委託	東二丁目地内	5月～7月	5月
116	水道施設課	委託		西堀5号取水井改修工事实施設計業務委託	本多一丁目地内	5月～7月	5月
117	水道施設課	委託		野火止浄水場取水ポンプ・制御盤更新工事实施設計業務委託	野火止七丁目地内	5月～8月	5月
118	水道施設課	委託		各浄水場水質計器更新工事实施設計業務委託	本多一丁目地内外9	5月～8月	5月
119	水道施設課	委託		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設実施設計業務委託	野火止五丁目・大和田一丁目地内	6月～8月	6月
120	水道施設課	委託		新座一丁目地内配水管布設実施設計業務委託	新座一丁目地内	6月～9月	6月
121	水道施設課	工事		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その1	野火止五丁目・大和田一丁目地内	6月～8月	6月
122	水道施設課	工事		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その2	野火止五丁目・大和田一丁目地内	7月～9月	7月
123	水道施設課	工事		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その3	野火止五丁目・大和田一丁目地内	8月～10月	8月
124	水道施設課	委託		堀ノ内二丁目地内配水管布設替実施設計業務委託	堀ノ内二丁目地内	6月～9月	6月
125	水道施設課	委託		西堀浄水場ろ過機制御機器更新工事实施設計業務委託	本多一丁目地内	6月～9月	6月
126	水道施設課	工事		野火止四丁目地内配水管布設替工事	野火止四丁目地内	6月～9月	6月
127	水道施設課	工事		野火止二丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	野火止二丁目地内	6月～8月	6月
128	水道施設課	工事		野火止六丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	野火止六丁目地内	6月～8月	6月
129	水道施設課	工事		東一丁目・野火止七丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	東一丁目・野火止七丁目地内	6月～8月	6月
130	水道施設課	工事		基幹管路継手補強に伴う舗装復旧工事	西堀一丁目地内	6月～7月	6月
131	水道施設課	工事		新堀二丁目地内配水管布設工事	新堀二丁目地内	7月～8月	7月
132	水道施設課	委託		本多一丁目地内配水管布設替実施設計業務委託	本多一丁目地内	7月～9月	7月
133	水道施設課	委託		本多一丁目地内配水管布設替基本設計業務委託	本多一丁目地内	7月～11月	7月
134	水道施設課	工事		本多一丁目・野火止二丁目地内配水管布設替工事その1	本多一丁目・野火止二丁目地内	7月～2月	7月
135	水道施設課	工事		本多一丁目・野火止二丁目地内配水管布設替工事その2	本多一丁目・野火止二丁目地内	7月～2月	7月
136	水道施設課	工事		野火止浄水場取水ポンプ・制御盤更新工事	野火止七丁目地内	7月～3月	7月
137	水道施設課	工事		野火止浄水場導水管切回し工事	東一丁目地内	8月～9月	8月
138	水道施設課	工事		西堀5号取水井改修工事	本多一丁目地内	8月～3月	8月
139	水道施設課	委託		東北二丁目地内外1配水管布設替実施設計業務委託	東北二丁目地内外1	9月～12月	9月
140	水道施設課	工事		池田三丁目地内配水管布設替工事その1	池田三丁目地内	9月～11月	9月
141	水道施設課	工事		池田三丁目地内配水管布設替工事その2	池田三丁目地内	10月～12月	10月
142	水道施設課	工事		基幹管路継手補強工事	西堀一丁目地内	9月～10月	9月
143	水道施設課	工事		池田四丁目地内配水管布設替工事	池田四丁目地内	9月～11月	9月

平成28年度事業執行計画（発注順）

No.	所属名	種別名称	事業別予 算説明書 頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託期間	発注・契約月
144	水道施設課	工事		東二丁目地内配水管布設替工事その1	東二丁目地内	9月～11月	9月
145	水道施設課	工事		東二丁目地内配水管布設替工事その2	東二丁目地内	10月～12月	10月
146	水道施設課	工事		馬場一丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	馬場一丁目地内	9月～11月	9月
147	水道施設課	工事		各浄水場水質計器更新工事	本多一丁目地内外9	9月～3月	9月
148	水道施設課	工事		西堀浄水場ろ過機制御機器等更新工事	本多一丁目地内	10月～3月	10月
149	水道施設課	工事		野火止四丁目地内配水管布設に伴う舗装復旧工事	野火止四丁目地内	12月～2月	12月
150	水道施設課	工事		野火止六丁目地内配水管布設替工事	野火止六丁目地内	12月～2月	12月