

平成29年度事業執行計画（発注順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託等期間	発注・契約月
一般会計							
1	市民税課	委託	繰越明許	臨時福祉給付金(経済対策分)電算業務委託	—	～8月	契約済
2	新庁舎建設推進室	工事	継続費	新座市新庁舎建設工事(H28分)	野火止一丁目1094番1外	～10月	契約済
3	新庁舎建設推進室	工事	80	新座市新庁舎建設工事(H29分)	野火止一丁目1094番1外	～10月	契約済
4	新庁舎建設推進室	委託	80	新座市新庁舎建設工事監理業務委託	野火止一丁目1094番1外	～10月	契約済
5	コミュニティ推進課	委託	繰越明許	(仮称)新座市立新堀一丁目集会所建設工事実施設計業務委託	新堀一丁目449番1の一部	～6月	契約済
6	臨時給付金室	委託	繰越明許	臨時福祉給付金(経済対策分)支給業務委託	—	～8月	契約済
7	道路課	委託	繰越明許	新屋敷橋・前原橋歩道橋・池田上橋長寿命化修繕工事実施設計業務委託	市内3か所	～8月	契約済
8	道路課	委託	繰越明許	橋梁点検調査業務委託その1	市内11か所	～8月	契約済
9	道路課	委託	繰越明許	橋梁点検調査業務委託その2	市内3か所	～8月	契約済
10	道路課	工事	繰越明許	石神橋耐震補強・修繕工事	石神三丁目・栗原一丁目地内	～3月	契約済
11	道路課	工事	繰越明許	柳瀬川ふれあい橋耐震補強・修繕工事	中野二丁目・大和田四丁目地内	～3月	契約済
12	管財契約課	工事	78	新座駅南口第2土地区画整理事務所解体工事	野火止六丁目2番10号	5月～7月	4月
13	財政課	委託	98	統一的な基準による地方公会計の整備支援委託	—	4月～3月	4月
14	市民税課	委託	108	団体内統合宛名システム番号制度対応業務委託	—	4月～9月	4月
15	障がい者福祉課	委託	168	障がい者福祉システムマイナンバー制度対応業務委託	—	4月～7月	4月
16	障がい者福祉課	工事	178	くるみの木施設整備に係る伐採伐根工事	大和田四丁目地内	5月	4月
17	障がい者福祉課	委託	178	障がい者基本計画等作成業務委託	—	5月～3月	4月
18	(仮称)大和田・坂之下橋整備事業推進室	委託	320	用地測量業務委託	大和田三丁目地内	4月～6月	4月
19	(仮称)大和田・坂之下橋整備事業推進室	委託	320	地歴調査業務委託	大和田三丁目地内	4月～6月	4月
20	(仮称)大和田・坂之下橋整備事業推進室	委託	320	物件調査積算業務委託	大和田三丁目地内	4月～7月	4月
21	教育総務課	工事	繰越明許	新座市立石神小学校校舎大規模改修工事	石神一丁目10番20号	4月～10月	4月
22	教育総務課	委託	繰越明許	新座市立石神小学校校舎大規模改修工事監理委託	石神一丁目10番21号	4月～10月	4月
23	教育総務課	委託	374	石神小学校職員室等什器運搬	石神一丁目10番22号	4月～10月	4月
24	教育総務課	工事	428	大和田小学校給食室増築工事	大和田一丁目1番30号	5月～9月	4月
25	教育総務課	委託	428	大和田小学校給食室増築工事監理委託	大和田一丁目1番30号	5月～9月	4月
26	教育総務課	工事	428	新堀小学校給食室増築工事	新堀一丁目16番5号	5月～9月	4月
27	教育総務課	委託	428	新堀小学校給食室増築工事監理委託	新堀一丁目16番5号	5月～9月	4月
28	環境対策課	委託	274	カラス捕獲箱撤去等委託	野火止二丁目1413番 野火止三丁目1067番1 片山二丁目3078番1 中野一丁目2681番1	5月～7月	4月～5月
29	市政情報課	委託	90	情報系ネットワーク機器設定変更業務委託	—	6月～7月	5月
30	新庁舎建設推進室	委託	80	境界復元測量業務委託	野火止一丁目1094番1外	6月～12月	5月
31	新庁舎建設推進室	委託	80	新庁舎等移転業務委託	野火止一丁目1094番1外	6月～3月	5月
32	環境対策課	工事	290	高圧受変電設備交換工事	新塚一丁目5番1号	6月～8月	5月
33	危機管理課	工事	142	防災行政無線設備移設工事	野火止一丁目1094番1外	5月～3月	5月
34	危機管理課	工事	142	埼玉県防災行政無線移設工事	野火止一丁目1094番1外	5月～3月	5月
35	危機管理課	工事	142	震度情報ネットワークシステム移設工事	野火止一丁目1094番1外	5月～3月	5月

平成29年度事業執行計画（発注順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託等期間	発注・契約月
36	危機管理課	工事	342	消防団デジタル無線設備移設工事	野火止一丁目1094番1外	5月～3月	5月
37	交通防犯課	工事	140	志木駅前暫定自転車駐車場移設工事	東北二丁目地内	5月～7月	5月
38	子育て支援課	工事	238	野寺放課後児童保育室改修工事	野寺五丁目1番24号	6月～8月	5月
39	まちづくり計画課	工事	324	志木駅南口駅前広場等整備工事	東北二丁目地内	6月～H32.3	5月
40	まちづくり計画課	委託	324	志木駅南口駅前広場等整備工事監理業務委託	東北二丁目地内	6月～H32.3	5月
41	東久留米志木線推進室	工事	328	都市計画道路東久留米・志木線整備工事第3工区その3	石神一丁目地内	6月～3月	5月
42	教育総務課	委託	428	池田小学校給食室増築工事設計委託	池田四丁目8番49号	7月～3月	5月～6月
43	道路課	委託	312	新座駅南口第2土地区画整理事業地内道路台帳再編成業務委託	野火止六・七丁目地内	6月～3月	6月
44	道路課	委託	312	道路台帳再編成業務委託	市内全域	6月～3月	6月
45	危機管理課	工事	142	防災行政無線固定系デジタル化移行整備工事(受信所改修工事)	—	7月～3月	7月
46	障がい者福祉課	委託	178	くるみの木解体工事設計委託	大和田三丁目地内	8月	7月
47	新庁舎建設推進室	工事	80	太陽光発電設備設置工事	野火止一丁目1094番1外	9月～12月	8月
48	経済振興課	工事	298	ビニールハウス設置工事	野火止四丁目地内	9月	8月
49	コミュニティ推進課	工事	156	(仮称)新座市立新堀一丁目集会所建設に係る伐採抜根工事	新堀一丁目449番1の一部	9月～10月	8月
50	障がい者福祉課	工事	178	くるみの木解体工事	大和田三丁目地内	9月	8月
51	道路課	工事	318	市道第41-02号線維持補修工事	野火止八丁目地内	8月～12月	8月
52	道路課	工事	318	市道第41-03号線維持補修工事	野火止三丁目地内	8月～12月	8月
53	道路課	工事	318	市道第41-18号線維持補修工事	野火止三・四丁目地内	8月～12月	8月
54	道路課	工事	318	市道第42-01号線維持補修工事	畑中二丁目、馬場二丁目地内	8月～12月	8月
55	道路課	工事	318	市道第42-05号線維持補修工事	本多二丁目、西堀三丁目地内	8月～12月	8月
56	道路課	工事	318	市道第41-28号線維持補修工事	馬場四丁目地内	8月～12月	8月
57	道路課	工事	320	市道第12-06号線歩道整備工事	菅沢二丁目地内	8月～12月	8月
58	道路課	委託	318	橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託その1、その2	市内全域	8月～3月	8月
59	道路課	委託	320	市道第42-01号線散策道整備工事実施設計委託	野火止三丁目地内	8月～3月	8月
60	道路課	委託	328	西東京都市計画道路保谷秋津線道路予備設計等委託	栗原五丁目地内	8月～3月	8月
61	道路課	工事	繰越明許	新屋敷橋・前原橋歩道橋・池田上橋長寿命化修繕工事	市内3か所	8月～3月	8月
62	市政情報課	委託	86	中間サーバ接続機器(情報系)移設業務委託	野火止一丁目1094番1外	10月～12月	9月
63	市政情報課	委託	86	出先ネットワーク用ルータ機器移設業務委託	野火止一丁目1094番1外	10月～12月	9月
64	新庁舎建設推進室	工事	80	入退室管理システム整備工事	野火止一丁目1094番1外	10月～12月	9月
65	リサイクル推進課	工事	284	資源保管センター解体工事	大和田三丁目地内	10月～12月	9月
66	建築開発課	委託	314	建築確認台帳等管理システムデータ更新業務委託	—	10月～2月	9月
67	管財契約課	委託	76	PCB廃棄物処理業務委託	—	上半期	上半期
68	市民税課	委託	108	給与支払報告書等データパンチ入力業務委託	—	11月～3月	10月
69	危機管理課	委託	144	新座市洪水・土砂災害ハザードマップ作成業務委託	—	11月～3月	11月
70	市民税課	委託	108	市民税等賦課事務電算システム変更業務委託	—	1月～3月	12月
71	教育総務課	委託	350	教育ネットワーク機器移設委託	野火止一丁目1番1号	10月以降	未定
72	教育総務課	委託	350	新庁舎-第二庁舎間結線作業委託	野火止一丁目1番1号	未定	未定
73	生涯学習スポーツ課	工事	428	堀ノ内少年運動場女子トイレ設置工事	堀ノ内三丁目地内	未定	未定
74	(仮称)大和田・坂之下橋整備事業推進室	補償	320	物件移転補償金	大和田三丁目地内	12月～3月	
75	(仮称)大和田・坂之下橋整備事業推進室	公有財産	320	事業用地購入	大和田三丁目地内	1月～3月	

平成29年度事業執行計画（発注順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託等期間	発注・契約月
下水道事業特別会計							
76	下水道特会	工事	繰越明許	馬場一・四丁目、野火止二丁目地区汚水枝線工事その3	馬場一・四丁目、野火止二丁目地内	～4月	契約済
77	下水道特会	工事	繰越明許	馬場一・四丁目、野火止二丁目地区汚水枝線工事その3に伴う取付管工事	馬場一・四丁目、野火止二丁目地内	～4月	契約済
78	下水道特会	工事	繰越明許	野火止一・二・三丁目地区汚水枝線工事その3	野火止一・二・三丁目地内	～4月	契約済
79	下水道特会	工事	繰越明許	大正大和田汚水幹線工事	大和田三・四丁目地内	～7月	契約済
80	下水道特会	工事	10	菅沢一丁目地区汚水枝線工事	野火止三丁目、菅沢一丁目地内	4月～8月	4月
81	下水道特会	工事	10	野火止一丁目14番地内雨水枝線工事その3(溢水対策)	野火止一丁目地内	4月～8月	4月
82	下水道特会	工事	10	栄一丁目3番地内雨水枝線工事(溢水対策)	栄一丁目地内	4月～8月	4月
83	下水道特会	工事	10	野火止五丁目22番地内雨水枝線工事(溢水対策)	野火止五丁目地内	4月～8月	4月
84	下水道特会	工事	10	大和田二・三丁目地区土地区画整理地区汚水枝線工事(6分区)	大和田二丁目地内	4月～3月	4月
85	下水道特会	委託	10	沼袋幹線認可変更業務委託	市内	4月～3月	4月
86	下水道特会	委託	8	野火止二丁目、馬場四丁目地区汚水枝線実施設計業務委託	野火止二丁目、馬場四丁目地内	5月～9月	5月
87	下水道特会	工事	10	新座駅北口土地区画整理地区汚水枝線工事(2分区)	大和田一丁目、野火止五丁目地内	5月～3月	5月
88	下水道特会	委託	10	野火止中央幹線実施設計業務委託	東一丁目地内	5月～3月	5月
89	下水道特会	委託	10	野火止五丁目23番地内雨水枝線実施設計業務委託	野火止五丁目地内	5月～3月	5月
90	下水道特会	工事	10	新座駅北口土地区画整理地内雨水枝線工事	大和田一丁目地内	6月～2月	5月
91	下水道特会	委託	8	大和田二・三丁目地区土地区画整理地区汚水枝線工事等業務委託(H30.31年度分)	大和田三丁目地内	6月～3月	5月
92	下水道特会	工事	10	平林寺第五幹線工事その1	野火止四丁目地内	6月～3月	5月
93	下水道特会	工事	10	大和田二・三丁目地区土地区画整理地内雨水枝線工事(3分区)	大和田二丁目地内	6月～2月	6月
94	下水道特会	工事	10	栗原二丁目2番地内雨水枝線工事その1(溢水対策)(2分区)	栗原二丁目地内	8月～3月	7月
95	下水道特会	工事	10	野火止一・二・三丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	野火止一・二・三丁目地内	8月～9月	7月
96	下水道特会	工事	10	英幹線その6舗装復旧工事	大和田一丁目地内	8月～12月	7月
97	下水道特会	工事	10	新座二丁目地区汚水枝線(ポンプ解消)舗装復旧工事	新座二丁目地内	8月～9月	8月
98	下水道特会	工事	10	馬場一・四丁目、野火止二丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	馬場一・四丁目、野火止二丁目地内	8月～10月	8月
99	下水道特会	工事	10	石神一丁目、西堀一丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	西堀一丁目地内	9月～10月	8月
100	下水道特会	工事	10	野火止二丁目、馬場四丁目地区汚水枝線工事(2分区)	野火止二丁目、馬場四丁目地内	9月～3月	9月
101	下水道特会	工事	10	馬場四丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	馬場四丁目地内	10月	9月
102	下水道特会	工事	10	野火止中央第二幹線舗装復旧工事	東一丁目地内	10月～12月	9月
103	下水道特会	工事	10	大正大和田汚水幹線舗装復旧工事	大和田四丁目地内	1月～3月	12月
104	下水道特会	工事	繰越明許	大正大和田汚水幹線に伴う汚水枝線接続工事	大和田三・四丁目地内	未定	未定
新座駅北口土地区画整理事業特別会計							
105	北口事業特会	工事	繰越明許	区画道路築造工事その2	野火止五丁目地内	～6月	契約済
106	北口事業特会	工事	繰越明許	雨水管布設工事その1	大和田一丁目地内	～6月	契約済
107	北口事業特会	工事	繰越明許	雨水管布設工事その2	大和田一丁目地内	～7月	契約済
108	北口事業特会	工事	4	雨水浸透トレンチ工事その1	大和田一丁目地内	8月～11月	7月
109	北口事業特会	工事	4	グラン・マ解体工事	大和田一丁目地内	8月～12月	7月
110	北口事業特会	委託	4	道路等実施設計業務委託	野火止五丁目、大和田一丁目地内	8月～3月	7月
111	北口事業特会	工事	4	区画道路築造工事その1	野火止五丁目地内	9月～11月	8月
112	北口事業特会	委託	4	物件調査積算委託	野火止五丁目、大和田一丁目地内	10月～12月	9月
113	北口事業特会	工事	4	雨水浸透トレンチ工事その2	大和田一丁目地内	10月～12月	9月

平成29年度事業執行計画（発注順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託期間	発注・契約月
114	北口事業特会	工事	4	区画道路築造工事その2	野火止五丁目地内	10月～12月	9月
115	北口事業特会	工事	4	区画道路築造工事その3	野火止五丁目地内	11月～2月	10月
116	北口事業特会	工事	4	区画道路築造工事その4	大和田一丁目地内	12月～3月	11月
117	北口事業特会	工事	4	雨水浸透トレンチ工事その3	野火止五丁目地内	1月～3月	12月

大和田二・三丁目地区土地区画整理事業特別会計

118	大和田特会	委託	繰越明許	換地設計及び仮換地指定通知書の作成等委託	大和田二・三丁目地内	～4月	契約済
119	大和田特会	委託	繰越明許	大和田カミ遺跡第1地点埋蔵文化財保存事業支援業務委託	大和田三丁目地内	～10月	契約済
120	大和田特会	委託	繰越明許	大和田カミ遺跡第2地点埋蔵文化財保存事業支援業務委託	大和田三丁目地内	～10月	契約済
121	大和田特会	委託	繰越明許	大和田カミ遺跡第3地点埋蔵文化財保存事業支援業務委託	大和田三丁目地内	～10月	契約済
122	大和田特会	委託	繰越明許	大和田カミ遺跡第4地点埋蔵文化財保存事業支援業務委託	大和田三丁目地内	～10月	契約済
123	大和田特会	工事	繰越明許	区13-4号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	～12月	契約済
124	大和田特会	委託	繰越明許	一括発注工事等に係る委託関係(債務負担行為)	大和田二・三丁目地内	～H30.9	契約済
125	大和田特会	委託	4	土壌汚染対策法等資料作成業務委託	大和田二・三丁目地内	4月～7月	4月
126	大和田特会	委託	4	埋蔵文化財本調査 第5地点	大和田二・三丁目地内	4月～10月	4月
127	大和田特会	委託	4	埋蔵文化財本調査 第6地点	大和田二・三丁目地内	4月～10月	4月
128	大和田特会	委託	4	埋蔵文化財本調査 第7地点	大和田二・三丁目地内	4月～10月	4月
129	大和田特会	委託	4	埋蔵文化財本調査 第8地点	大和田二・三丁目地内	4月～10月	4月
130	大和田特会	委託	4	環境影響評価事後調査業務委託	大和田二・三丁目地内	4月～3月	4月
131	大和田特会	委託	4	換地設計変更等業務委託	大和田二・三丁目地内	5月～3月	4月
132	大和田特会	委託	4	物件調査積算業務委託	大和田二・三丁目地内	5月～8月	5月
133	大和田特会	工事	4	大和田二・三丁目地区造成工事	大和田二・三丁目地内	5月～3月	5月
134	大和田特会	工事	4	区8-8号線・区8-9号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	8月～3月	8月
135	大和田特会	工事	4	大和田交差点改修工事	大和田二・三丁目地内	9月～3月	9月
136	大和田特会	工事	4	区8-14号線・区8-15号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	10月～3月	10月
137	大和田特会	工事	4	区10.5-1号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	10月～3月	10月
138	大和田特会	工事	4	区8-10号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	10月～3月	10月
139	大和田特会	委託	4	出来形確認測量等委託	大和田二・三丁目地内	12月～1月	12月
140	大和田特会	工事	4	区4-2号線、特2-2号線・特2-3号線、特2-4号線、特2-5号線道路築造等工事	大和田二丁目地内	1月～3月	1月

水道事業会計

141	水道事業会計	工事	繰越明許	西堀5号取水井改修工事	本多一丁目地内	～5月	契約済
142	水道事業会計	工事	繰越明許	本多一丁目、野火止二丁目地内配水管布設替工事その1	本多一丁目、野火止二丁目	～6月	契約済
143	水道事業会計	委託		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設実施設計業務委託	野火止五丁目・大和田一丁目地内	5月～6月	4月
144	水道事業会計	委託		大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管布設実施設計業務委託	大和田二・三丁目地内	5月～6月	4月
145	水道事業会計	委託		野火止四丁目地内配水管布設替実施設計業務委託	野火止四丁目地内	5月～6月	4月
146	水道事業会計	工事		野火止三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事その1	野火止三丁目地内	5月～6月	4月
147	水道事業会計	工事		大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管撤去工事その1	大和田二丁目地内	5月～6月	4月
148	水道事業会計	工事		野火止二丁目地内配水管布設工事	野火止二丁目地内	5月～7月	4月
149	水道事業会計	工事		堀ノ内二丁目地内配水管布設替工事	堀ノ内二丁目地内	5月～7月	4月
150	水道事業会計	工事		池田四丁目地内配水管布設替工事その1	池田四丁目地内	5月～7月	4月
151	水道事業会計	工事		志木駅南口駅前広場等整備に伴う配水管布設替工事	東北二丁目地内	5月～7月	4月

平成29年度事業執行計画（発注順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託等期間	発注・契約月
152	水道事業会計	工事		堀ノ内三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	堀ノ内三丁目地内	5月～7月	4月
153	水道事業会計	工事		野火止三丁目地内配水管布設替工事	野火止三丁目地内	5月～8月	4月
154	水道事業会計	工事		東一丁目・野火止七丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	東一丁目・野火止七丁目地内	5月～6月	5月
155	水道事業会計	工事		基幹管路継手補強に伴う舗装復旧工事	西堀一丁目地内	5月～7月	5月
156	水道事業会計	工事		新座一丁目地内配水管布設工事	新座一丁目地内	5月～8月	5月
157	水道事業会計	工事		都市計画道路東久留米・志木線配水管布設工事その1	石神一丁目地内	5月～8月	5月
158	水道事業会計	工事		東北二丁目地内配水管布設替工事その1	東北二丁目地内	5月～8月	5月
159	水道事業会計	工事		西堀5号取水井設備更新工事	本多一丁目地内	5月～10月	5月
160	水道事業会計	工事		各浄水場水質計器更新工事	野火止八丁目外	5月～10月	5月
161	水道事業会計	工事		大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管撤去工事その2	大和田二丁目地内	6月～7月	5月
162	水道事業会計	工事		本多一丁目、野火止二丁目地内配水管布設替工事	本多一丁目、野火止二丁目	6月～8月	5月
163	水道事業会計	工事		池田四丁目地内配水管布設替工事その2	池田四丁目地内	6月～8月	5月
164	水道事業会計	委託		西堀浄水場取水ポンプ・制御盤更新実施設計業務委託	本多一丁目地内	6月～8月	6月
165	水道事業会計	委託		西堀浄水場高区場水ポンプ・制御盤改良実施設計業務委託	本多一丁目地内	6月～8月	6月
166	水道事業会計	委託		新座団地給水場電気設備(受変電)更新実施設計業務委託	新座三丁目地内	6月～8月	6月
167	水道事業会計	工事		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その1	野火止五丁目・大和田一丁目地内	6月～8月	6月
168	水道事業会計	工事		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その2	野火止五丁目・大和田一丁目地内	7月～9月	7月
169	水道事業会計	工事		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その3	野火止五丁目・大和田一丁目地内	8月～10月	8月
170	水道事業会計	工事		東北二丁目地内配水管布設替工事その2	東北二丁目地内	6月～9月	6月
171	水道事業会計	工事		池田三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	池田三丁目地内	7月～9月	6月
172	水道事業会計	工事		都市計画道路東久留米・志木線配水管布設工事その2	石神一丁目地内	7月～10月	6月
173	水道事業会計	委託		本多一丁目地内配水管布設替実施設計業務委託	本多一丁目地内	7月～10月	6月
174	水道事業会計	委託		片山二丁目地内配水管布設替実施設計業務委託	片山二丁目地内	7月～11月	6月
175	水道事業会計	工事		池田四丁目地内配水管布設替工事その3	池田四丁目地内	7月～11月	6月
176	水道事業会計	委託		西堀・片山高架水槽耐震性能診断業務委託	本多一丁目、野寺四丁目地内	7月～10月	7月
177	水道事業会計	工事		野火止浄水場・新座団地給水場警備用監視カメラ更新工事	野火止七丁目、新座三丁目地内	7月～10月	7月
178	水道事業会計	工事		野火止四丁目地内配水管布設替工事	野火止四丁目地内	8月～10月	7月
179	水道事業会計	工事		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設替工事	大和田一丁目地内	9月～11月	8月
180	水道事業会計	工事		西堀浄水場取水ポンプ・制御盤更新工事	本多一丁目地内	9月～3月	9月
181	水道事業会計	工事		西堀浄水場高区場水ポンプ・制御盤改良工事	本多一丁目地内	9月～3月	9月
182	水道事業会計	工事		新座団地給水場電気設備(受変電)更新工事	新座三丁目地内	9月～3月	9月
183	水道事業会計	工事		大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その1	大和田二丁目地内	11月～12月	10月
184	水道事業会計	工事		野火止六丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	野火止六丁目地内	11月～2月	10月
185	水道事業会計	工事		東二丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	東二丁目地内	11月～2月	10月
186	水道事業会計	工事		大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その2	大和田二丁目地内	1月～2月	12月
187	水道事業会計	工事		野火止二丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	本多一丁目、野火止二丁目地内	1月～3月	12月
188	水道事業会計	工事		野火止三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事その2	野火止三丁目地内	1月～3月	12月
189	水道事業会計	工事		大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その3	大和田二丁目地内	2月～3月	1月
190	水道事業会計	工事		大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管布設工事その4	大和田二丁目地内	2月～3月	1月
191	水道事業会計	工事		大和田二・三丁目地区土地区画整理事業に伴う配水管撤去工事その3	大和田二丁目地内	2月～3月	1月