

## (仮称)第4次にいざ男女共同参画プラン策定スケジュール

令和4年度

年月日		内 容	男女共同参画審議会	各所管課
令和4年	4月			
	5月	基本決裁 (仮称)第4次にいざ男女共同参画プラン 体系及び位置付ける事業の検討		
	6月			
	7月	審議会に計画案を諮問	第1回 審議会【諮問】 ・会長、副課長互選 ・計画の策定に向けての説明 ・計画案の説明	
	8月		第11期男女共同参画審議会委員任期満了	(8月上旬～9 月中旬) 計画案意見照 会
	9月	第4次にいざ男女共同参画プラン素案の検討	第12期男女共同参画審議会委員委嘱	
	10月			意見等聴取
	11月	・素案の決定 ・パブリック・コメント募集記事(HP、広報掲載) ・パブリック・コメント募集(11月中)		
	12月	(仮称)第4次にいざ男女共同参画プラン 最終案の検討		
	令和5年	1月	↓	
2月		最終案決定		最終案の確認 依頼
3月		審議会から計画案の答申を受理  最終確認 庁議 (仮称)第4次にいざ男女共同参画プラン決定	第2回(3月初旬予定) 審議会から市長への答申	
4月		プランの印刷製本、公表		