

令和4年度

工事監査結果報告書

新座市監査委員



新監発第190号
令和5年2月7日

新座市長 並 木 傑 様

新座市監査委員 松 本 四 郎

新座市監査委員 池 田 貞 雄

令和4年度工事監査結果について

地方自治法第199条第5項の規定による令和4年度工事監査を新座市監査基準に準拠して実施し、同条第9項の規定により監査の結果に関する報告を決定したので、別紙のとおり提出します。

第1 監査対象機関

まちづくり未来部 新座駅北口土地区画整理事務所
財政部 管財契約課

第2 監査の着眼点

計画から工事施工までの財務及び技術に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているか。

第3 監査の実施内容

1 対象工事

新座駅北口土地区画整理事業 区6-38号ほか3路線道路築造工事

2 工事概要

(1) 場所

新座市野火止五丁目地内

(2) 工事期間

令和4年7月29日から令和5年1月31日まで

(3) 工事内容

ア 工事延長 360m

イ 道路土工 一式

ウ 地盤改良工（置換） 865㎡

エ 舗装工 一式

下層路盤工（車道・路肩部） 371㎡

上層路盤工（車道・路肩部） 1,820㎡

表層工 1,831㎡

オ 排水構造工 一式

土工 一式

プレキャストL形側溝工 472m

プレキャストL型街渠工 165m

現場打ちL形側溝工 0.6m

プレキャスト街渠柵工 14基

L形街渠柵工 8基

取付管工 21か所

カ 付帯工 一式

(4) 設計

共和コンサルタント株式会社

(5) 施工

有限会社和光建設

ア 契約工期

令和4年7月29日から令和5年1月31日まで

イ 工事請負金額

44,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)

3 実施方法

新座市監査基準及び監査の着眼点を基本とし、書類審査、関係職員の説明及び現場調査を行った。技術専門的な立場からの技術調査は、NPO法人彩の国技術士センターに委託した。

第4 監査の実施場所及び実施日

1 実施場所

新座市役所本庁舎第1委員会室及び新座市野火止五丁目地内工事現場

2 実施日

令和4年11月15日

第5 監査の結果及び意見

計画、設計、積算、契約及び入札の事務手続、施工監理及び検査について、適正であり特に問題はなかった。