

平成26年度事業執行計画（発注順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託期間	発注・契約月
1	管財契約課	工事	繰越明許	旧新座小学校解体工事	新座二丁目14番1号	～7月	契約済
2	道路課	工事	繰越明許	菅沢歩道橋・隅屋敷橋水路橋修繕工事	あたご三丁目、本多一丁目	3月～8月	契約済
3	道路課	工事	繰越明許	市道第12-07号線道路整備工事	野火止四丁目	11月～6月	契約済
4	道路課	工事	繰越明許	市道第54-29号線道路整備工事	畑中二丁目	1月～6月	契約済
5	<small>(保称)大和田二・三丁目地区土地区画整理事業推進室</small>	委託	334	環境影響評価委託	大和田二・三丁目地内	～3月	契約済
6	<small>(保称)大和田二・三丁目地区土地区画整理事業推進室</small>	委託	334	事業計画作成等業務委託	大和田二・三丁目地内	～12月	契約済
7	環境対策課	工事	繰越明許	新座市営墓園給水管改修工事(A地区)	新塚一丁目地内	4月～9月	4月
8	環境対策課	工事	繰越明許	新座市営墓園給水管改修工事(B地区)	新塚一丁目地内	4月～9月	4月
9	環境対策課	工事	繰越明許	新座市営墓園給水管改修工事(C地区)	新塚一丁目地内	4月～9月	4月
10	環境対策課	工事	繰越明許	新座市営墓園井戸ポンプ施設改修工事	新塚一丁目地内	4月～9月	4月
11	環境対策課	工事	繰越明許	新座市営墓園集会所トイレ改修工事	新塚一丁目地内	4月～9月	4月
12	環境対策課	工事	282	新座市民総合体育館電気自動車充電設備設置工事	本多二丁目1番20号	4月～10月	4月
13	市民安全課	委託	繰越明許	全国瞬時警報システム変更委託	新座市役所	5月	4月
14	みどり公園課	公有財産	346	妙音沢緑地土地購入事業	栄一丁目地内	4月～3月	4月～3月
15	障がい福祉課	委託	176	障がい福祉計画策定委託	—	5月～3月	4月
16	長寿支援課	工事	200	老人福祉センター耐震補強等改修工事	堀ノ内二丁目3番45号	5月～9月	4月
17	長寿支援課	委託	200	老人福祉センター耐震補強等改修工事監理委託料	堀ノ内二丁目3番45号	5月～9月	4月
18	保健センター	委託	272	いきいき新座21プラン作成委託	道場二丁目1番4号	4月～3月	4月
19	<small>(保称)大和田二・三丁目地区土地区画整理事業推進室</small>	委託	334	実施計画書作成委託	大和田二・三丁目地内	5月～9月	4月
20	教育総務課	工事	繰越明許	新座中学校校舎大規模改修工事	野火止二丁目地内	4月～10月	4月
21	教育総務課	工事	繰越明許	新座中学校校舎大規模改修工事監理委託	野火止二丁目地内	4月～10月	4月
22	教育総務課	委託	繰越明許	東北小学校校舎トイレ大規模改修工事設計委託	北野三丁目地内	4月～6月	4月
23	教育総務課	委託	繰越明許	野火止小学校校舎トイレ大規模改修工事設計委託	野火止四丁目地内	4月～6月	4月
24	教育総務課	委託	繰越明許	池田小学校校舎トイレ大規模改修工事設計委託	池田四丁目地内	4月～6月	4月
25	教育総務課	委託	繰越明許	石神小学校校舎トイレ大規模改修工事設計委託	石神一丁目地内	4月～6月	4月
26	教育総務課	委託	繰越明許	新開小学校校舎トイレ大規模改修工事設計委託	大和田一丁目地内	4月～6月	4月
27	教育総務課	委託	繰越明許	栗原小学校校舎トイレ大規模改修工事設計委託	栗原一丁目地内	4月～6月	4月
28	教育総務課	委託	繰越明許	第二中学校校舎トイレ大規模改修工事設計委託	野火止七丁目地内	4月～6月	4月
29	教育総務課	委託	繰越明許	第三中学校校舎トイレ大規模改修工事設計委託	池田一丁目地内	4月～6月	4月
30	教育総務課	委託	繰越明許	第五中学校校舎トイレ大規模改修工事設計委託	野寺四丁目地内	4月～6月	4月
31	教育総務課	委託	繰越明許	東北小学校屋外プール改築工事設計委託	北野三丁目地内	5月～7月	4月
32	教育総務課	委託	繰越明許	野寺小学校屋外プール改築工事設計委託	野寺五丁目地内	5月～7月	4月
33	教育総務課	委託	繰越明許	東野小学校屋外プール改築工事設計委託	野火止六丁目地内	5月～7月	4月
34	教育総務課	委託	繰越明許	新開小学校屋外プール改築工事設計委託	大和田一丁目地内	5月～7月	4月
35	教育総務課	委託	繰越明許	陣屋小学校屋外プール改築工事設計委託	野火止一丁目地内	5月～7月	4月
36	教育総務課	委託	繰越明許	第三中学校屋外プール改築工事設計委託	池田一丁目地内	5月～7月	4月

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託毎期間	発注・契約月
37	生涯学習スポーツ課	委託	440	石神小学校夜間照明灯新設工事設計委託	石神一丁目地内	4月～6月	4月
38	生涯学習スポーツ課	工事	440	片山ファミリープール公共下水道切替工事	道場一丁目地内	4月～6月	4月
39	生涯学習スポーツ課	工事	440	大和田ファミリープールスライダー維持補修工事	大和田五丁目地内	4月～6月	4月
40	中央公民館	工事	414	東北コミュニティセンター耐震補強等改修工事	東北二丁目地内	5月～9月	4月
41	中央公民館	工事	414	東北コミュニティセンター空調機入替工事	東北二丁目地内	5月～9月	4月
42	中央公民館	委託	414	東北コミュニティセンター耐震補強等改修工事監理委託	東北二丁目地内	5月～9月	4月
43	市民安全課	工事	140	防災行政無線受信所増設工事	栗原二丁目地内外3件	6月～3月	5月
44	市民安全課	工事	140	防災行政無線受信所改修工事	栗原六丁目地内外7件	6月～3月	5月
45	市民安全課	工事	140	防災行政無線戸別受信機設置工事	栗原一丁目地内外11件	6月～3月	5月
46	みどり公園課	委託	340	(仮称)新座二丁目ふれあい公園設計委託	新座二丁目地内	5月～7月	5月
47	みどり公園課	工事	340	(仮称)野火止四丁目ミニパーク施設整備工事	野火止四丁目地内	5月～7月	5月
48	みどり公園課	委託	344	妙音沢緑地修景施設整備実施設計委託	栄一丁目地内	5月～3月	5月
49	みどり公園課	工事	344	妙音沢緑地通路補修工事	栄一丁目地内	5月～6月	5月
50	子育て支援課	委託	232	新座市立第二保育園建設工事監理業務委託	栗原三丁目地内	7月～2月	5月
51	子育て支援課	工事	232	新座市立第二保育園建設工事	栗原三丁目地内	7月～2月	5月
52	子育て支援課	委託	232	(仮称)新座市立新座保育園建設工事監理業務委託	新座二丁目地内	7月～2月	5月
53	子育て支援課	工事	232	(仮称)新座市立新座保育園建設工事	新座二丁目地内	7月～2月	5月
54	道路課	工事	繰越明許	堀乃内橋長寿命化修繕工事	堀ノ内一・二丁目、道場一・二丁目	5月～11月	5月
55	道路課	工事	繰越明許	馬喰橋耐震補強・修繕工事	石神二丁目ほか	6月～3月	5月
56	道路課	工事	繰越明許	貝沼橋耐震補強・修繕工事	石神三丁目ほか	6月～3月	5月
57	道路課	委託	326	舗装路面性状調査委託	新座市内	6月～9月	5月
58	道路課	工事	328	市道第12-07号線道路整備工事	野火止四丁目	6月～12月	5月
59	道路課	工事	328	市道第41-03号線交差点改良(右折避讓帯)工事	堀ノ内一・三丁目	6月～9月	5月
60	(仮称)大和田二・三丁目地区土地区画整理事業推進室	委託	334	橋梁予備設計等委託	大和田二・三丁目地内	6月～11月	5月
61	(仮称)大和田二・三丁目地区土地区画整理事業推進室	委託	334	橋梁設置に伴う地質調査	大和田二・三丁目地内	6月～9月	5月
62	市民安全課	委託	352	耐震性防火水槽設計業務委託	新座二丁目地内外3件	6月～8月	6月
63	コミュニティ推進課	工事	154	(仮称)新座ふれあいの家建設工事	新座二丁目1959番1の一部	7月～3月	6月
64	コミュニティ推進課	委託	154	(仮称)新座ふれあいの家建設工事監理業務委託	新座二丁目1959番1の一部	7月～3月	6月
65	コミュニティ推進課	委託	154	(仮称)野火止一丁目集会所建設工事設計委託	野火止一丁目603番97	7月～3月	6月
66	コミュニティ推進課	委託	154	(仮称)東三丁目集会所建設工事設計委託	東三丁目345-21の一部	7月～3月	6月
67	教育総務課	委託	繰越明許	東北小学校校舎トイレ大規模改修工事監理委託	北野三丁目地内	7月～9月	6月
68	教育総務課	委託	繰越明許	野火止小学校校舎トイレ大規模改修工事監理委託	野火止四丁目地内	7月～9月	6月
69	教育総務課	委託	繰越明許	池田小学校校舎トイレ大規模改修工事監理委託	池田四丁目地内	7月～9月	6月
70	教育総務課	委託	繰越明許	石神小学校校舎トイレ大規模改修工事監理委託	石神一丁目地内	7月～9月	6月
71	教育総務課	委託	繰越明許	新開小学校校舎トイレ大規模改修工事監理委託	大和田一丁目地内	7月～9月	6月
72	教育総務課	委託	繰越明許	栗原小学校校舎トイレ大規模改修工事監理委託	栗原一丁目地内	7月～9月	6月
73	教育総務課	委託	繰越明許	第二中学校校舎トイレ大規模改修工事監理委託	野火止七丁目地内	7月～10月	6月

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託毎期間	発注・契約月
74	教育総務課	委託	繰越明許	第三中学校校舎トイレ大規模改修工事監理委託	池田一丁目地内	7月～10月	6月
75	教育総務課	委託	繰越明許	第五中学校校舎トイレ大規模改修工事監理委託	野寺四丁目地内	7月～10月	6月
76	教育総務課	工事	繰越明許	東北小学校校舎トイレ大規模改修工事	北野三丁目地内	7月～9月	6月
77	教育総務課	工事	繰越明許	野火止小学校校舎トイレ大規模改修工事	野火止四丁目地内	7月～9月	6月
78	教育総務課	工事	繰越明許	池田小学校校舎トイレ大規模改修工事	池田四丁目地内	7月～9月	6月
79	教育総務課	工事	繰越明許	石神小学校校舎トイレ大規模改修工事	石神一丁目地内	7月～9月	6月
80	教育総務課	工事	繰越明許	新開小学校校舎トイレ大規模改修工事	大和田一丁目地内	7月～9月	6月
81	教育総務課	工事	繰越明許	栗原小学校校舎トイレ大規模改修工事	栗原一丁目地内	7月～9月	6月
82	教育総務課	工事	繰越明許	第二中学校校舎トイレ大規模改修工事	野火止七丁目地内	7月～10月	6月
83	教育総務課	工事	繰越明許	第三中学校校舎トイレ大規模改修工事	池田一丁目地内	7月～10月	6月
84	教育総務課	工事	繰越明許	第五中学校校舎トイレ大規模改修工事	野寺四丁目地内	7月～10月	6月
85	教育総務課	工事	380	新座市立栄小学校公共下水道切替工事	新塚一丁目1番1号	7月～8月	6月
86	教育総務課	委託	380	大和田小学校屋内運動場囲構造部材耐震化工事設計委託	大和田一丁目地内	7月～11月	6月
87	教育総務課	委託	384、442	大和田小学校校舎増築工事及び給食室改修工事設計委託	大和田一丁目地内	7月～3月	6月
88	教育総務課	委託	384	石神小学校校舎大規模改修工事設計委託	石神一丁目地内	7月～1月	6月
89	教育総務課	委託	390	第二中学校屋内運動場囲構造部材耐震化工事設計委託	野火止七丁目地内	7月～11月	6月
90	教育総務課	委託	390	第四中学校屋内運動場囲構造部材耐震化工事設計委託	大和田四丁目地内	7月～11月	6月
91	教育総務課	委託	442	新堀小学校給食室増築工事設計委託	新堀一丁目地内	7月～1月	6月
92	教育総務課	工事	442	新座市立第四中学校給食室改修工事	大和田四丁目17番1号	7月～8月	6月
93	市民安全課	工事	132	道路照明灯改修工事	市内全域	7月～3月	7月～3月
94	環境対策課	委託	294	新座市営墓園墓所施設地盤改修工事設計業務委託	新塚一丁目地内	8月～9月	7月
95	みどり公園課	工事	340	公園健康器具設置工事	畑中・馬場地区	8月～12月	7月
96	道路課	工事	326	市道第21-02号線維持補修工事	北野二・三丁目	7月～9月	7月
97	道路課	工事	326	市道第41-18号線維持補修工事	野火止一・三・四丁目	7月～9月	7月
98	道路課	工事	326	市道第56-06号線維持補修工事	栄一・二丁目	7月～9月	7月
99	道路課	工事	328	旧新座小学校跡地活用に伴う道路改良工事	新座二丁目	8月～3月	7月
100	道路課	工事	336	都市計画道路東久留米・志木線整備工事第2工区その2	堀ノ内三丁目、石神一丁目	8月～3月	7月
101	道路課	工事	326	市道第41-28号線維持補修工事	馬場四丁目	8月～10月	7月
102	道路課	工事	326	市道第63-52号線維持補修工事	石神四丁目	8月～10月	7月
103	管財契約課	委託	78	旧新座小学校解体工事に伴う家屋事後調査業務委託	新座二丁目地内	8月～1月	8月
104	保健センター	工事	256	自家用電気工作物改修工事	道場二丁目1番4号	9月	8月
105	教育総務課	工事	繰越明許	東北小学校屋外プール改築工事	北野三丁目地内	9月～2月	8月
106	教育総務課	工事	繰越明許	野寺小学校屋外プール改築工事	野寺五丁目地内	9月～2月	8月
107	教育総務課	工事	繰越明許	東野小学校屋外プール改築工事	野火止六丁目地内	9月～2月	8月
108	教育総務課	工事	繰越明許	新開小学校屋外プール改築工事	大和田一丁目地内	9月～2月	8月
109	教育総務課	工事	繰越明許	陣屋小学校屋外プール改築工事	野火止一丁目地内	9月～2月	8月
110	教育総務課	工事	繰越明許	第三中学校屋外プール改築工事	池田一丁目地内	9月～2月	8月

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託毎期間	発注・契約月
111	教育総務課	委託	繰越明許	東北小学校屋外プール改築工事監理委託	北野三丁目地内	9月～2月	8月
112	教育総務課	委託	繰越明許	野寺小学校屋外プール改築工事監理委託	野寺五丁目地内	9月～2月	8月
113	教育総務課	委託	繰越明許	東野小学校屋外プール改築工事監理委託	野火止六丁目地内	9月～2月	8月
114	教育総務課	委託	繰越明許	新開小学校屋外プール改築工事監理委託	大和田一丁目地内	9月～2月	8月
115	教育総務課	委託	繰越明許	陣屋小学校屋外プール改築工事監理委託	野火止一丁目地内	9月～2月	8月
116	教育総務課	委託	繰越明許	第三中学校屋外プール改築工事監理委託	池田一丁目地内	9月～2月	8月
117	市民安全課	工事	352	耐震性防火水槽新設工事	新座二丁目地内外3件	9月～3月	9月
118	市民安全課	工事	352	防火水槽親子蓋取換工事	市内5か所	9月～3月	9月
119	道路課	工事	326	市道第31-06・45・47号線維持補修工事	東北二丁目	10月～12月	9月
120	教育総務課	委託	392	第三中学校校舎エレベーター等新設工事補正設計委託	池田一丁目地内	10月～1月	9月
121	生涯学習スポーツ課	委託	438	体育館非構造部材点検委託料	本多二丁目地内、新塚一丁目地内	12月～1月	11月
122	生涯学習スポーツ課	工事	438	市民総合体育館浄化槽維持補修工事	本多二丁目地内	12月～1月	11月
123	管財契約課	委託	78	旧新座小学校解体工事に伴う復旧費積算業務委託	新座二丁目地内	1月～3月	1月
124	選挙管理委員会事務局	委託	118	ポスター掲示場設置委託料	新座市内全域	3月	1月
125	教育総務課	工事	380	新座市立東北小学校屋外運動場改修工事	北野三丁目1番1号	3月	3月

下水道事業特別会計

126	下水道課	工事	繰越明許	英幹線工事その3	大和田三丁目地内	9月～7月	契約済
127	下水道課	工事	繰越明許	野火止中央第二幹線工事その11	野火止五丁目、北野二丁目地内	1月～10月	契約済
128	下水道課	工事	繰越明許	本多一丁目地区污水枝線工事その4	本多一丁目地内	2月～7月	契約済
129	下水道課	工事	繰越明許	菅沢一・二丁目地区污水枝線工事その2	菅沢一、二丁目地内	2月～7月	契約済
130	下水道課	工事	繰越明許	池田二丁目地区污水枝線工事その1	池田二丁目地内	10月～4月	契約済
131	下水道課	工事	繰越明許	堀ノ内二・三丁目地区污水枝線工事	堀ノ内二、三丁目地内	1月～5月	契約済
132	下水道課	工事	繰越明許	野火止角陣屋幹線工事その1	野火止二丁目地内	4月～8月	契約済
133	下水道課	工事	繰越明許	野火止角陣屋幹線工事その2	野火止二丁目地内	4月～8月	契約済
134	下水道課	工事	繰越明許	野火止角陣屋幹線工事その3	野火止二丁目地内	4月～8月	契約済
135	下水道課	工事	繰越明許	野火止角陣屋幹線工事その4	野火止二丁目地内	4月～8月	契約済
136	下水道課	工事	繰越明許	野火止角陣屋污水枝線工事	野火止二丁目地内	4月～8月	契約済
137	下水道課	委託	484	本多一丁目地区污水枝線実施設計業務委託	本多一丁目地内	5月～8月	5月
138	下水道課	委託	484	三芳町本多幹線耐震化実施設計業務委託	新座三丁目地内	5月～8月	5月
139	下水道課	委託	484	馬場四丁目地区污水枝線実施設計業務委託	馬場四丁目地内	6月～8月	5月
140	下水道課	委託	484	あたご二丁目地区污水枝線実施設計業務委託	あたご二丁目地内	6月～8月	5月
141	下水道課	委託	484	新座駅北口土地区画整理地区污水枝線実施設計業務委託	大和田一丁目、野火止五丁目地内	6月～8月	5月
142	下水道課	委託	484	畑中二丁目地区污水枝線実施設計業務委託	畑中二丁目地内	6月～8月	5月
143	下水道課	委託	486	新座駅北口土地区画整理地内雨水枝線実施設計業務委託	大和田一丁目、野火止五丁目地内	6月～8月	5月
144	下水道課	工事	484	野火止二・三丁目地区污水枝線工事	野火止二、三丁目地内	8月～3月	7月
145	下水道課	工事	484	菅沢一丁目地区污水枝線工事	菅沢一丁目地内	8月～10月	7月

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託毎期間	発注・契約月
146	下水道課	工事	484	新座二丁目地区汚水枝線工事	新座二丁目地内	8月～10月	7月
147	下水道課	工事	484	栄二丁目・池田四丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	栄二丁目、池田四丁目地内	8月	7月
148	下水道課	工事	486	英幹線工事その4	大和田三丁目地内	8月～3月	7月
149	下水道課	工事	486	野火止二・三丁目地内雨水枝線工事その3(溢水対策)	野火止二、三丁目地内	8月～12月	7月
150	下水道課	工事	486	西堀二丁目地内雨水枝線工事その2(溢水対策)	西堀二丁目地内	8月～10月	7月
151	下水道課	工事	486	西堀一丁目地内雨水枝線舗装復旧工事	西堀一丁目地内	8月	7月
152	下水道課	工事	486	新座二丁目地内雨水枝線工事	新座二丁目地内	8月～10月	7月
153	下水道課	工事	484	野火止二丁目地区汚水枝線工事	野火止二丁目地内	10月～2月	9月
154	下水道課	工事	484	馬場四丁目地区汚水枝線工事	馬場四丁目地内	10月～3月	9月
155	下水道課	工事	484	あたご二丁目地区汚水枝線工事	あたご二丁目地内	10月～2月	9月
156	下水道課	工事	484	本多一丁目地区汚水枝線工事	本多一丁目地内	10月～12月	9月
157	下水道課	工事	484	新座駅北口土地区画整理地区汚水枝線工事	大和田一丁目、野火止五丁目地内	10月～2月	9月
158	下水道課	工事	484	三芳町本多幹線耐震化工事	新座三丁目地内	10月～2月	9月
159	下水道課	工事	484	畑中二丁目地区汚水枝線工事	畑中二丁目地内	10月～3月	9月
160	下水道課	工事	486	英幹線工事その5	大和田三丁目地内	10月～2月	9月
161	下水道課	工事	486	新座駅北口土地区画整理地内雨水枝線工事	大和田一丁目、野火止五丁目地内	10月～2月	9月
162	下水道課	工事	484	池田二丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	池田二丁目地内	12月～1月	11月
163	下水道課	工事	484	堀ノ内二・三丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	堀ノ内二、三丁目地内	12月	11月
164	下水道課	工事	486	野火止中央第二幹線作業ヤード復旧工事	北野二丁目地内	12月～1月	11月
165	下水道課	工事	484	菅沢一・二丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	菅沢一、二丁目地内	1月	12月
166	下水道課	工事	484	本多一丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	本多一丁目地内	3月	2月
167	下水道課	工事	484	野火止角陣屋幹線舗装復旧工事	野火止一、三丁目地内	3月	2月

新座駅南口第2土地区画整理事業特別会計

168	新座駅南口第2土地区画整理事務所	工事	繰越明許	野火止用水ゴミ除去施設整備工事	野火止六丁目地内	～8月	契約済
169	新座駅南口第2土地区画整理事務所	補償	繰越明許	建物移転補償	野火止六丁目地内	4月～3月	4月～3月

新座駅北口土地区画整理事業特別会計

170	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	繰越明許	雨水浸透トレンチ工事その4	野火止五丁目地内	～6月	契約済
171	新座駅北口土地区画整理事務所	補償	繰越明許	建物移転補償	野火止五丁目、大和田一丁目地内	4月～3月	4月～3月
172	新座駅北口土地区画整理事務所	委託	544	審議会委員選挙人名簿作成委託	—	6月～7月	5月
173	新座駅北口土地区画整理事務所	委託	544	公共施設管理者負担金に係る丈量図等作成委託	大和田一丁目地内	6月～7月	5月
174	新座駅北口土地区画整理事務所	委託	544	不動産鑑定委託	野火止五丁目、大和田一丁目地内	6月～7月	5月
175	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	544	雨水浸透トレンチ工事その1	野火止五丁目、大和田一丁目地内	6月～12月	5月
176	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	544	雨水浸透トレンチ工事その2	大和田一丁目地内	6月～12月	5月
177	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	544	雨水浸透トレンチ工事その3	大和田一丁目地内	6月～12月	5月
178	新座駅北口土地区画整理事務所	委託	544	物件調査積算委託	野火止五丁目、大和田一丁目地内	7月～2月	7月
179	新座駅北口土地区画整理事務所	委託	544	道路等実施設計業務委託	野火止五丁目、大和田一丁目地内	7月～2月	7月

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託毎期間	発注・契約月
180	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	544	区画道路築造工事その1	野火止五丁目、大和田一丁目地内	8月～1月	7月
181	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	544	区画道路築造工事その2	大和田一丁目地内	8月～1月	7月
182	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	544	区画道路築造工事その3	大和田一丁目地内	8月～1月	7月

水道事業会計

183	水道管理センター	工事		野火止浄水場高架水槽築造工事	野火止七丁目地内	～1月	契約済
184	水道施設課	工事		新堀二・三丁目地内配水管布設替工事	新堀二・三丁目地内	4月～7月	4月
185	水道管理センター	委託		野火止浄水場受配水池屋上防水等工事実施設計業務委託	野火止七丁目地内	4月～7月	4月
186	水道施設課	工事		東二・三丁目地内配水管布設替工事その1	東二・三丁目地内	5月～9月	5月
187	水道施設課	工事		東二・三丁目地内配水管布設替工事その2	東二・三丁目地内	5月～10月	5月
188	水道施設課	工事		東二・三丁目地内配水管布設替工事その3	東二・三丁目地内	8月～11月	8月
189	水道施設課	工事		東二・三丁目地内配水管布設替工事その4	東二・三丁目地内	9月～12月	9月
190	水道施設課	工事		野火止一丁目地内配水管布設替工事その1	野火止一丁目地内	5月～9月	5月
191	水道施設課	工事		野火止一丁目地内配水管布設替工事その2	野火止一丁目地内	7月～10月	7月
192	水道施設課	工事		野火止一丁目地内配水管布設替工事その3	野火止一丁目地内	8月～11月	8月
193	水道施設課	委託		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事実施設計業務委託	野火止五・大和田一丁目地内	5月～9月	5月
194	水道施設課	工事		石神三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	石神三丁目地内	5月～9月	5月
195	水道施設課	工事		石神四丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	石神四丁目地内	5月～9月	5月
196	水道施設課	委託		栗原五丁目地内配水管布設替工事実施設計業務委託	栗原五丁目地内	6月～10月	6月
197	水道施設課	工事		東北二丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	東北二丁目地内	6月～9月	6月
198	水道施設課	工事		馬場二・三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	馬場二・三丁目地内	6月～9月	6月
199	水道施設課	工事		大和田四丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	大和田四丁目地内	6月～9月	6月
200	水道施設課	工事		基幹管路継手補強工事に伴う舗装復旧工事	本多一丁目地内	6月～9月	6月
201	水道管理センター	委託		西堀・野火止・片山浄水場無停電電源装置更新工事実施設計業務委託	本多一丁目地内外	6月～8月	6月
202	水道施設課	工事		新座二丁目地内配水管布設工事その1	新座二丁目地内	8月～1月	7月
203	水道施設課	工事		新座二丁目地内配水管布設工事その2	新座二丁目地内	8月～1月	7月
204	水道施設課	工事		新座一丁目地内配水管布設に伴う舗装復旧工事その1～その3	新座一丁目地内	7月～10月	7月
205	水道施設課	委託		野火止一・二丁目地内配水管布設替工事実施設計業務委託	野火止一・二丁目地内	7月～1月	7月
206	水道施設課	委託		野火止二丁目地内配水管布設替工事実施設計業務委託	野火止二丁目地内	7月～1月	7月
207	水道施設課	委託		東一丁目・野火止七丁目地内配水管布設替工事実施設計業務委託	東一・野火止七丁目地内	7月～1月	7月
208	水道施設課	委託		本多一丁目・野火止二丁目地内配水管布設替工事基本設計業務委託	本多一・野火止二丁目地内	7月～2月	7月
209	水道施設課	委託		野火止三丁目地内配水管布設替工事実施設計業務委託	野火止三丁目地内	7月～1月	7月
210	水道管理センター	工事		野火止浄水場受配水池屋上防水等工事	野火止七丁目地内	8月～11月	7月
211	水道施設課	委託		野火止七丁目地内配水管布設工事実施設計業務委託	野火止七丁目地内	8月～1月	8月
212	水道施設課	工事		野火止四丁目地内配水管布設替工事その1	野火止四丁目地内	9月～12月	9月
213	水道施設課	工事		野火止四丁目地内配水管布設替工事その2	野火止四丁目地内	10月～1月	10月
214	水道施設課	工事		野火止四丁目地内配水管布設替工事その3	野火止四丁目地内	11月～2月	11月
215	水道管理センター	工事		西堀・野火止・片山浄水場無停電電源装置更新工事	本多一丁目地内外	10月～2月	9月
216	水道施設課	工事		基幹管路継手補強工事	本多一・西堀一丁目地内	9月～1月	9月

No.	所属名	種別名称	事業別予 算説明書 頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託毎期間	発注・契約月
217	水道施設課	工事		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事	野火止五・大和田一丁目地内	10月～1月	10月
218	水道施設課	工事		栗原五丁目地内配水管布設替工事	栗原五丁目地内	10月～3月	10月
219	水道施設課	工事		東三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	東三丁目地内	10月～1月	10月
220	水道施設課	工事		野火止一丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	野火止一丁目地内	10月～1月	10月
221	水道施設課	工事		東北二丁目地内配水管撤去工事その1	東北二丁目地内	10月～1月	10月
222	水道施設課	工事		東北二丁目地内配水管撤去工事その2	東北二丁目地内	11月～2月	11月
223	水道施設課	工事		消火栓新設工事その1	市内全域	12月～2月	12月
224	水道施設課	工事		消火栓新設工事その2	市内全域	1月～3月	1月

平成26年度事業執行計画（所属順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託等期間	発注・契約月
1	管財契約課	工事	繰越明許	旧新座小学校解体工事	新座二丁目14番1号	～7月	契約済
2	管財契約課	委託	78	旧新座小学校解体工事に伴う家屋事後調査業務委託	新座二丁目地内	8月～1月	8月
3	管財契約課	委託	78	旧新座小学校解体工事に伴う復旧費積算業務委託	新座二丁目地内	1月～3月	1月
4	環境対策課	工事	繰越明許	新座市営墓園給水管改修工事(A地区)	新塚一丁目地内	4月～9月	4月
5	環境対策課	工事	繰越明許	新座市営墓園給水管改修工事(B地区)	新塚一丁目地内	4月～9月	4月
6	環境対策課	工事	繰越明許	新座市営墓園給水管改修工事(C地区)	新塚一丁目地内	4月～9月	4月
7	環境対策課	工事	繰越明許	新座市営墓園井戸ポンプ施設改修工事	新塚一丁目地内	4月～9月	4月
8	環境対策課	工事	繰越明許	新座市営墓園集会施設トイレ改修工事	新塚一丁目地内	4月～9月	4月
9	環境対策課	工事	282	新座市民総合体育館電気自動車充電設備設置工事	本多二丁目1番20号	4月～10月	4月
10	環境対策課	委託	294	新座市営墓園墓所施設地盤改修工事設計業務委託	新塚一丁目地内	8月～9月	7月
11	市民安全課	委託	繰越明許	全国瞬時警報システム変更委託	新座市役所	5月	4月
12	市民安全課	工事	140	防災行政無線受信所増設工事	栗原二丁目地内外3件	6月～3月	5月
13	市民安全課	工事	140	防災行政無線受信所改修工事	栗原六丁目地内外7件	6月～3月	5月
14	市民安全課	工事	140	防災行政無線戸別受信機設置工事	栗原一丁目地内外11件	6月～3月	5月
15	市民安全課	工事	132	道路照明灯改修工事	市内全域	7月～3月	7月～3月
16	市民安全課	委託	352	耐震性防火水槽設計業務委託	新座二丁目地内外3件	6月～8月	6月
17	市民安全課	工事	352	耐震性防火水槽新設工事	新座二丁目地内外3件	9月～3月	9月
18	市民安全課	工事	352	防火水槽親子蓋取換工事	市内5か所	9月～3月	9月
19	コミュニティ推進課	工事	154	(仮称)新座ふれあいの家建設工事	新座二丁目1959番1の一部	7月～3月	6月
20	コミュニティ推進課	委託	154	(仮称)新座ふれあいの家建設工事監理業務委託	新座二丁目1959番1の一部	7月～3月	6月
21	コミュニティ推進課	委託	154	(仮称)野火止一丁目集会所建設工事設計委託	野火止一丁目603番97	7月～3月	6月
22	コミュニティ推進課	委託	154	(仮称)東三丁目集会所建設工事設計委託	東三丁目345-21の一部	7月～3月	6月
23	みどり公園課	委託	340	(仮称)新座二丁目ふれあい公園設計委託	新座二丁目地内	5月～7月	5月
24	みどり公園課	工事	340	公園健康器具設置工事	畑中・馬場地区	8月～12月	7月
25	みどり公園課	工事	340	(仮称)野火止四丁目ミニパーク施設整備工事	野火止四丁目地内	5月～7月	5月
26	みどり公園課	委託	344	妙音沢緑地修景施設整備実施設計委託	栄一丁目地内	5月～3月	5月
27	みどり公園課	工事	344	妙音沢緑地通路補修工事	栄一丁目地内	5月～6月	5月
28	みどり公園課	公有財産	346	妙音沢緑地土地購入事業	栄一丁目地内	4月～3月	4月～3月
29	障がい者福祉課	委託	176	障がい福祉計画策定委託	—	5月～3月	4月
30	子育て支援課	委託	232	新座市立第二保育園建設工事監理業務委託	栗原三丁目地内	7月～2月	5月
31	子育て支援課	工事	232	新座市立第二保育園建設工事	栗原三丁目地内	7月～2月	5月
32	子育て支援課	委託	232	(仮称)新座市立新座保育園建設工事監理業務委託	新座二丁目地内	7月～2月	5月
33	子育て支援課	工事	232	(仮称)新座市立新座保育園建設工事	新座二丁目地内	7月～2月	5月
34	長寿支援課	工事	200	老人福祉センター耐震補強等改修工事	堀ノ内二丁目3番45号	5月～9月	4月
35	長寿支援課	委託	200	老人福祉センター耐震補強等改修工事監理委託料	堀ノ内二丁目3番45号	5月～9月	4月
36	保健センター	工事	256	自家用電気工作物改修工事	道場二丁目1番4号	9月	8月

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託毎期間	発注・契約月
37	保健センター	委託	272	いきいき新座21プラン作成委託	道場二丁目1番4号	4月～3月	4月
38	道路課	工事	繰越明許	菅沢歩道橋・隅屋敷橋水路橋修繕工事	あたご三丁目、本多一丁目	3月～8月	契約済
39	道路課	工事	繰越明許	堀乃内橋長寿命化修繕工事	堀ノ内一・二丁目、道場一・二丁目	5月～11月	5月
40	道路課	工事	繰越明許	市道第12-07号線道路整備工事	野火止四丁目	11月～6月	契約済
41	道路課	工事	繰越明許	市道第54-29号線道路整備工事	畑中二丁目	1月～6月	契約済
42	道路課	工事	繰越明許	馬喰橋耐震補強・修繕工事	石神二丁目ほか	6月～3月	5月
43	道路課	工事	繰越明許	貝沼橋耐震補強・修繕工事	石神三丁目ほか	6月～3月	5月
44	道路課	委託	326	舗装路面性状調査委託	新座市内	6月～9月	5月
45	道路課	工事	326	市道第21-02号線維持補修工事	北野二・三丁目	7月～9月	7月
46	道路課	工事	326	市道第31-06・45・47号線維持補修工事	東北二丁目	10月～12月	9月
47	道路課	工事	326	市道第41-18号線維持補修工事	野火止一・三・四丁目	7月～9月	7月
48	道路課	工事	326	市道第41-28号線維持補修工事	馬場四丁目	8月～10月	7月
49	道路課	工事	326	市道第56-06号線維持補修工事	栄一・二丁目	7月～9月	7月
50	道路課	工事	326	市道第63-52号線維持補修工事	石神四丁目	8月～10月	7月
51	道路課	工事	328	市道第12-07号線道路整備工事	野火止四丁目	6月～12月	5月
52	道路課	工事	328	市道第41-03号線交差点改良(右折避讓帯)工事	堀ノ内一・三丁目	6月～9月	5月
53	道路課	工事	328	旧新座小学校跡地活用に伴う道路改良工事	新座二丁目	8月～3月	7月
54	道路課	工事	336	都市計画道路東久留米・志木線整備工事第2工区その2	堀ノ内三丁目、石神一丁目	8月～3月	7月
55	(保称)大和田二・三丁目地区土地区画整理事業推進室	委託	334	環境影響評価委託	大和田二・三丁目地内	～3月	契約済
56	(保称)大和田二・三丁目地区土地区画整理事業推進室	委託	334	事業計画作成等業務委託	大和田二・三丁目地内	～12月	契約済
57	(保称)大和田二・三丁目地区土地区画整理事業推進室	委託	334	実施計画書作成委託	大和田二・三丁目地内	5月～9月	4月
58	(保称)大和田二・三丁目地区土地区画整理事業推進室	委託	334	橋梁予備設計等委託	大和田二・三丁目地内	6月～11月	5月
59	(保称)大和田二・三丁目地区土地区画整理事業推進室	委託	334	橋梁設置に伴う地質調査	大和田二・三丁目地内	6月～9月	5月
60	教育総務課	工事	繰越明許	新座中学校校舎大規模改修工事	野火止二丁目地内	4月～10月	4月
61	教育総務課	工事	繰越明許	新座中学校校舎大規模改修工事監理委託	野火止二丁目地内	4月～10月	4月
62	教育総務課	委託	繰越明許	東北小学校校舎トイレ大規模改修工事設計委託	北野三丁目地内	4月～6月	4月
63	教育総務課	委託	繰越明許	野火止小学校校舎トイレ大規模改修工事設計委託	野火止四丁目地内	4月～6月	4月
64	教育総務課	委託	繰越明許	池田小学校校舎トイレ大規模改修工事設計委託	池田四丁目地内	4月～6月	4月
65	教育総務課	委託	繰越明許	石神小学校校舎トイレ大規模改修工事設計委託	石神一丁目地内	4月～6月	4月
66	教育総務課	委託	繰越明許	新開小学校校舎トイレ大規模改修工事設計委託	大和田一丁目地内	4月～6月	4月
67	教育総務課	委託	繰越明許	栗原小学校校舎トイレ大規模改修工事設計委託	栗原一丁目地内	4月～6月	4月
68	教育総務課	委託	繰越明許	第二中学校校舎トイレ大規模改修工事設計委託	野火止七丁目地内	4月～6月	4月
69	教育総務課	委託	繰越明許	第三中学校校舎トイレ大規模改修工事設計委託	池田一丁目地内	4月～6月	4月
70	教育総務課	委託	繰越明許	第五中学校校舎トイレ大規模改修工事設計委託	野寺四丁目地内	4月～6月	4月
71	教育総務課	委託	繰越明許	東北小学校校舎トイレ大規模改修工事監理委託	北野三丁目地内	7月～9月	6月
72	教育総務課	委託	繰越明許	野火止小学校校舎トイレ大規模改修工事監理委託	野火止四丁目地内	7月～9月	6月
73	教育総務課	委託	繰越明許	池田小学校校舎トイレ大規模改修工事監理委託	池田四丁目地内	7月～9月	6月

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託毎期間	発注・契約月
74	教育総務課	委託	繰越明許	石神小学校校舎トイレ大規模改修工事監理委託	石神一丁目地内	7月～9月	6月
75	教育総務課	委託	繰越明許	新開小学校校舎トイレ大規模改修工事監理委託	大和田一丁目地内	7月～9月	6月
76	教育総務課	委託	繰越明許	栗原小学校校舎トイレ大規模改修工事監理委託	栗原一丁目地内	7月～9月	6月
77	教育総務課	委託	繰越明許	第二中学校校舎トイレ大規模改修工事監理委託	野火止七丁目地内	7月～10月	6月
78	教育総務課	委託	繰越明許	第三中学校校舎トイレ大規模改修工事監理委託	池田一丁目地内	7月～10月	6月
79	教育総務課	委託	繰越明許	第五中学校校舎トイレ大規模改修工事監理委託	野寺四丁目地内	7月～10月	6月
80	教育総務課	工事	繰越明許	東北小学校校舎トイレ大規模改修工事	北野三丁目地内	7月～9月	6月
81	教育総務課	工事	繰越明許	野火止小学校校舎トイレ大規模改修工事	野火止四丁目地内	7月～9月	6月
82	教育総務課	工事	繰越明許	池田小学校校舎トイレ大規模改修工事	池田四丁目地内	7月～9月	6月
83	教育総務課	工事	繰越明許	石神小学校校舎トイレ大規模改修工事	石神一丁目地内	7月～9月	6月
84	教育総務課	工事	繰越明許	新開小学校校舎トイレ大規模改修工事	大和田一丁目地内	7月～9月	6月
85	教育総務課	工事	繰越明許	栗原小学校校舎トイレ大規模改修工事	栗原一丁目地内	7月～9月	6月
86	教育総務課	工事	繰越明許	第二中学校校舎トイレ大規模改修工事	野火止七丁目地内	7月～10月	6月
87	教育総務課	工事	繰越明許	第三中学校校舎トイレ大規模改修工事	池田一丁目地内	7月～10月	6月
88	教育総務課	工事	繰越明許	第五中学校校舎トイレ大規模改修工事	野寺四丁目地内	7月～10月	6月
89	教育総務課	委託	繰越明許	東北小学校屋外プール改築工事設計委託	北野三丁目地内	5月～7月	4月
90	教育総務課	委託	繰越明許	野寺小学校屋外プール改築工事設計委託	野寺五丁目地内	5月～7月	4月
91	教育総務課	委託	繰越明許	東野小学校屋外プール改築工事設計委託	野火止六丁目地内	5月～7月	4月
92	教育総務課	委託	繰越明許	新開小学校屋外プール改築工事設計委託	大和田一丁目地内	5月～7月	4月
93	教育総務課	委託	繰越明許	陣屋小学校屋外プール改築工事設計委託	野火止一丁目地内	5月～7月	4月
94	教育総務課	委託	繰越明許	第三中学校屋外プール改築工事設計委託	池田一丁目地内	5月～7月	4月
95	教育総務課	委託	繰越明許	東北小学校屋外プール改築工事監理委託	北野三丁目地内	9月～2月	8月
96	教育総務課	委託	繰越明許	野寺小学校屋外プール改築工事監理委託	野寺五丁目地内	9月～2月	8月
97	教育総務課	委託	繰越明許	東野小学校屋外プール改築工事監理委託	野火止六丁目地内	9月～2月	8月
98	教育総務課	委託	繰越明許	新開小学校屋外プール改築工事監理委託	大和田一丁目地内	9月～2月	8月
99	教育総務課	委託	繰越明許	陣屋小学校屋外プール改築工事監理委託	野火止一丁目地内	9月～2月	8月
100	教育総務課	委託	繰越明許	第三中学校屋外プール改築工事監理委託	池田一丁目地内	9月～2月	8月
101	教育総務課	工事	繰越明許	東北小学校屋外プール改築工事	北野三丁目地内	9月～2月	8月
102	教育総務課	工事	繰越明許	野寺小学校屋外プール改築工事	野寺五丁目地内	9月～2月	8月
103	教育総務課	工事	繰越明許	東野小学校屋外プール改築工事	野火止六丁目地内	9月～2月	8月
104	教育総務課	工事	繰越明許	新開小学校屋外プール改築工事	大和田一丁目地内	9月～2月	8月
105	教育総務課	工事	繰越明許	陣屋小学校屋外プール改築工事	野火止一丁目地内	9月～2月	8月
106	教育総務課	工事	繰越明許	第三中学校屋外プール改築工事	池田一丁目地内	9月～2月	8月
107	教育総務課	工事	380	新座市立東北小学校屋外運動場改修工事	北野三丁目1番1号	3月	3月
108	教育総務課	工事	380	新座市立栄小学校公共下水道切替工事	新塚一丁目1番1号	7月～8月	6月
109	教育総務課	委託	380	大和田小学校屋内運動場躯体構造部材耐震化工事設計委託	大和田一丁目地内	7月～11月	6月
110	教育総務課	委託	384、442	大和田小学校校舎増築工事及び給食室改修工事設計委託	大和田一丁目地内	7月～3月	6月

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託毎期間	発注・契約月
111	教育総務課	委託	384	石神小学校校舎大規模改修工事設計委託	石神一丁目地内	7月～1月	6月
112	教育総務課	委託	390	第二中学校屋内運動場塼構造部材耐震化工事設計委託	野火止七丁目地内	7月～11月	6月
113	教育総務課	委託	390	第四中学校屋内運動場塼構造部材耐震化工事設計委託	大和田四丁目地内	7月～11月	6月
114	教育総務課	委託	392	第三中学校校舎エレベーター等新設工事補正設計委託	池田一丁目地内	10月～1月	9月
115	教育総務課	委託	442	新堀小学校給食室増築工事設計委託	新堀一丁目地内	7月～1月	6月
116	教育総務課	工事	442	新座市立第四中学校給食室改修工事	大和田四丁目17番1号	7月～8月	6月
117	生涯学習スポーツ課	委託	438	体育館非構造部材点検委託料	本多二丁目地内、新塚一丁目地内	12月～1月	11月
118	生涯学習スポーツ課	工事	438	市民総合体育館浄化槽維持補修工事	本多二丁目地内	12月～1月	11月
119	生涯学習スポーツ課	委託	440	石神小学校夜間照明灯新設工事設計委託	石神一丁目地内	4月～6月	4月
120	生涯学習スポーツ課	工事	440	片山ファミリープール公共下水道切替工事	道場一丁目地内	4月～6月	4月
121	生涯学習スポーツ課	工事	440	大和田ファミリープールスライダー維持補修工事	大和田五丁目地内	4月～6月	4月
122	中央公民館	工事	414	東北コミュニティセンター耐震補強等改修工事	東北二丁目地内	5月～9月	4月
123	中央公民館	工事	414	東北コミュニティセンター空調機入替工事	東北二丁目地内	5月～9月	4月
124	中央公民館	委託	414	東北コミュニティセンター耐震補強等改修工事監理委託	東北二丁目地内	5月～9月	4月
125	選挙管理委員会事務局	委託	118	ポスター掲示場設置委託料	新座市内全域	3月	1月

下水道事業特別会計

126	下水道課	工事	繰越明許	英幹線工事その3	大和田三丁目地内	9月～7月	契約済
127	下水道課	工事	繰越明許	野火止中央第二幹線工事その11	野火止五丁目、北野二丁目地内	1月～10月	契約済
128	下水道課	工事	繰越明許	本多一丁目地区污水枝線工事その4	本多一丁目地内	2月～7月	契約済
129	下水道課	工事	繰越明許	菅沢一・二丁目地区污水枝線工事その2	菅沢一、二丁目地内	2月～7月	契約済
130	下水道課	工事	繰越明許	池田二丁目地区污水枝線工事その1	池田二丁目地内	10月～4月	契約済
131	下水道課	工事	繰越明許	堀ノ内二・三丁目地区污水枝線工事	堀ノ内二、三丁目地内	1月～5月	契約済
132	下水道課	工事	繰越明許	野火止角陣屋幹線工事その1	野火止二丁目地内	4月～8月	契約済
133	下水道課	工事	繰越明許	野火止角陣屋幹線工事その2	野火止二丁目地内	4月～8月	契約済
134	下水道課	工事	繰越明許	野火止角陣屋幹線工事その3	野火止二丁目地内	4月～8月	契約済
135	下水道課	工事	繰越明許	野火止角陣屋幹線工事その4	野火止二丁目地内	4月～8月	契約済
136	下水道課	工事	繰越明許	野火止角陣屋污水枝線工事	野火止二丁目地内	4月～8月	契約済
137	下水道課	工事	484	野火止二・三丁目地区污水枝線工事	野火止二、三丁目地内	8月～3月	7月
138	下水道課	工事	484	野火止二丁目地区污水枝線工事	野火止二丁目地内	10月～2月	9月
139	下水道課	工事	484	馬場四丁目地区污水枝線工事	馬場四丁目地内	10月～3月	9月
140	下水道課	工事	484	あたご二丁目地区污水枝線工事	あたご二丁目地内	10月～2月	9月
141	下水道課	工事	484	本多一丁目地区污水枝線工事	本多一丁目地内	10月～12月	9月
142	下水道課	工事	484	菅沢一丁目地区污水枝線工事	菅沢一丁目地内	8月～10月	7月
143	下水道課	工事	484	新座駅北口土地区画整理地区污水枝線工事	大和田一丁目、野火止五丁目地内	10月～2月	9月
144	下水道課	工事	484	新座二丁目地区污水枝線工事	新座二丁目地内	8月～10月	7月
145	下水道課	工事	484	菅沢一・二丁目地区污水枝線舗装復旧工事	菅沢一、二丁目地内	1月	12月

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託期間	発注・契約月
146	下水道課	工事	484	本多一丁目地区污水枝線舗装復旧工事	本多一丁目地内	3月	2月
147	下水道課	工事	484	池田二丁目地区污水枝線舗装復旧工事	池田二丁目地内	12月～1月	11月
148	下水道課	工事	484	堀ノ内二・三丁目地区污水枝線舗装復旧工事	堀ノ内二、三丁目地内	12月	11月
149	下水道課	工事	484	野火止角陣屋幹線舗装復旧工事	野火止一、三丁目地内	3月	2月
150	下水道課	工事	484	栄二丁目・池田四丁目地区污水枝線舗装復旧工事	栄二丁目、池田四丁目地内	8月	7月
151	下水道課	工事	484	三芳町本多幹線耐震化工事	新座三丁目地内	10月～2月	9月
152	下水道課	工事	484	畑中二丁目地区污水枝線工事	畑中二丁目地内	10月～3月	9月
153	下水道課	工事	486	英幹線工事その4	大和田三丁目地内	8月～3月	7月
154	下水道課	工事	486	英幹線工事その5	大和田三丁目地内	10月～2月	9月
155	下水道課	工事	486	新座駅北口土地区画整理地内雨水枝線工事	大和田一丁目、野火止五丁目地内	10月～2月	9月
156	下水道課	工事	486	野火止二・三丁目地内雨水枝線工事その3(溢水対策)	野火止二、三丁目地内	8月～12月	7月
157	下水道課	工事	486	西堀二丁目地内雨水枝線工事その2(溢水対策)	西堀二丁目地内	8月～10月	7月
158	下水道課	工事	486	新座二丁目地内雨水枝線工事	新座二丁目地内	8月～10月	7月
159	下水道課	工事	486	野火止中央第二幹線作業ヤード復旧工事	北野二丁目地内	12月～1月	11月
160	下水道課	工事	486	西堀一丁目地内雨水枝線舗装復旧工事	西堀一丁目地内	8月	7月
161	下水道課	委託	484	馬場四丁目地区污水枝線実施設計業務委託	馬場四丁目地内	6月～8月	5月
162	下水道課	委託	484	あたご二丁目地区污水枝線実施設計業務委託	あたご二丁目地内	6月～8月	5月
163	下水道課	委託	484	本多一丁目地区污水枝線実施設計業務委託	本多一丁目地内	5月～8月	5月
164	下水道課	委託	484	新座駅北口土地区画整理地区污水枝線実施設計業務委託	大和田一丁目、野火止五丁目地内	6月～8月	5月
165	下水道課	委託	484	三芳町本多幹線耐震化実施設計業務委託	新座三丁目地内	5月～8月	5月
166	下水道課	委託	484	畑中二丁目地区污水枝線実施設計業務委託	畑中二丁目地内	6月～8月	5月
167	下水道課	委託	486	新座駅北口土地区画整理地内雨水枝線実施設計業務委託	大和田一丁目、野火止五丁目地内	6月～8月	5月

新座駅南口第2土地区画整理事業特別会計

168	新座駅南口第2土地区画整理事務所	工事	繰越明許	野火止用水ゴミ除去施設整備工事	野火止六丁目地内	～8月	契約済
169	新座駅南口第2土地区画整理事務所	補償	繰越明許	建物移転補償	野火止六丁目地内	4月～3月	4月～3月

新座駅北口土地区画整理事業特別会計

170	新座北口土地区画整理事務所	工事	繰越明許	雨水浸透トレンチ工事その4	野火止五丁目地内	～6月	契約済
171	新座北口土地区画整理事務所	補償	繰越明許	建物移転補償	野火止五丁目、大和田一丁目地内	4月～3月	4月～3月
172	新座北口土地区画整理事務所	委託	544	審議会委員選挙人名簿作成委託	—	6月～7月	5月
173	新座北口土地区画整理事務所	委託	544	物件調査積算委託	野火止五丁目、大和田一丁目地内	7月～2月	7月
174	新座北口土地区画整理事務所	委託	544	道路等実施設計業務委託	野火止五丁目、大和田一丁目地内	7月～2月	7月
175	新座北口土地区画整理事務所	委託	544	不動産鑑定委託	野火止五丁目、大和田一丁目地内	6月～7月	5月
176	新座北口土地区画整理事務所	委託	544	公共施設管理者負担金に係る丈量図等作成委託	大和田一丁目地内	6月～7月	5月
177	新座北口土地区画整理事務所	工事	544	雨水浸透トレンチ工事その1	野火止五丁目、大和田一丁目地内	6月～12月	5月
178	新座北口土地区画整理事務所	工事	544	雨水浸透トレンチ工事その2	大和田一丁目地内	6月～12月	5月
179	新座北口土地区画整理事務所	工事	544	雨水浸透トレンチ工事その3	大和田一丁目地内	6月～12月	5月

No.	所属名	種別名称	事業別予算説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託毎期間	発注・契約月
180	新座北口土地区画整理事務所	工事	544	区画道路築造工事その1	野火止五丁目、大和田一丁目地内	8月～1月	7月
181	新座北口土地区画整理事務所	工事	544	区画道路築造工事その2	大和田一丁目地内	8月～1月	7月
182	新座北口土地区画整理事務所	工事	544	区画道路築造工事その3	大和田一丁目地内	8月～1月	7月

水道事業会計

183	水道施設課	委託		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事実施設計業務委託	野火止五・大和田一丁目地内	5月～9月	5月
184	水道施設課	委託		野火止七丁目地内配水管布設工事実施設計業務委託	野火止七丁目地内	8月～1月	8月
185	水道施設課	工事		新座二丁目地内配水管布設工事その1	新座二丁目地内	8月～1月	7月
186	水道施設課	工事		新座二丁目地内配水管布設工事その2	新座二丁目地内	8月～1月	7月
187	水道施設課	工事		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事	野火止五・大和田一丁目地内	10月～1月	10月
188	水道施設課	工事		新座一丁目地内配水管布設に伴う舗装復旧工事その1～その3	新座一丁目地内	7月～10月	7月
189	水道施設課	工事		消火栓新設工事その1	市内全域	12月～2月	12月
190	水道施設課	工事		消火栓新設工事その2	市内全域	1月～3月	1月
191	水道施設課	委託		栗原五丁目地内配水管布設替工事実施設計業務委託	栗原五丁目地内	6月～10月	6月
192	水道施設課	委託		野火止一・二丁目地内配水管布設替工事実施設計業務委託	野火止一・二丁目地内	7月～1月	7月
193	水道施設課	委託		野火止二丁目地内配水管布設替工事実施設計業務委託	野火止二丁目地内	7月～1月	7月
194	水道施設課	委託		東一丁目・野火止七丁目地内配水管布設替工事実施設計業務委託	東一・野火止七丁目地内	7月～1月	7月
195	水道施設課	委託		本多一丁目・野火止二丁目地内配水管布設替工事基本設計業務委託	本多一・野火止二丁目地内	7月～2月	7月
196	水道施設課	委託		野火止三丁目地内配水管布設替工事実施設計業務委託	野火止三丁目地内	7月～1月	7月
197	水道施設課	工事		東二・三丁目地内配水管布設替工事その1	東二・三丁目地内	5月～9月	5月
198	水道施設課	工事		東二・三丁目地内配水管布設替工事その2	東二・三丁目地内	5月～10月	5月
199	水道施設課	工事		東二・三丁目地内配水管布設替工事その3	東二・三丁目地内	8月～11月	8月
200	水道施設課	工事		東二・三丁目地内配水管布設替工事その4	東二・三丁目地内	9月～12月	9月
201	水道施設課	工事		野火止一丁目地内配水管布設替工事その1	野火止一丁目地内	5月～9月	5月
202	水道施設課	工事		野火止一丁目地内配水管布設替工事その2	野火止一丁目地内	7月～10月	7月
203	水道施設課	工事		野火止一丁目地内配水管布設替工事その3	野火止一丁目地内	8月～11月	8月
204	水道施設課	工事		野火止四丁目地内配水管布設替工事その1	野火止四丁目地内	9月～12月	9月
205	水道施設課	工事		野火止四丁目地内配水管布設替工事その2	野火止四丁目地内	10月～1月	10月
206	水道施設課	工事		野火止四丁目地内配水管布設替工事その3	野火止四丁目地内	11月～2月	11月
207	水道施設課	工事		新堀二・三丁目地内配水管布設替工事	新堀二・三丁目地内	4月～7月	4月
208	水道施設課	工事		栗原五丁目地内配水管布設替工事	栗原五丁目地内	10月～3月	10月
209	水道施設課	工事		基幹管路継手補強工事	本多一・西堀一丁目地内	9月～1月	9月
210	水道施設課	工事		東三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	東三丁目地内	10月～1月	10月
211	水道施設課	工事		東北二丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	東北二丁目地内	6月～9月	6月
212	水道施設課	工事		野火止一丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	野火止一丁目地内	10月～1月	10月
213	水道施設課	工事		馬場二・三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	馬場二・三丁目地内	6月～9月	6月
214	水道施設課	工事		大和田四丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	大和田四丁目地内	6月～9月	6月
215	水道施設課	工事		基幹管路継手補強工事に伴う舗装復旧工事	本多一丁目地内	6月～9月	6月
216	水道施設課	工事		石神三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	石神三丁目地内	5月～9月	5月

No.	所属名	種別名称	事業別予 算説明書 頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託毎期間	発注・契約月
217	水道施設課	工事		石神四丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	石神四丁目地内	5月～9月	5月
218	水道施設課	工事		東北二丁目地内配水管撤去工事その1	東北二丁目地内	10月～1月	10月
219	水道施設課	工事		東北二丁目地内配水管撤去工事その2	東北二丁目地内	11月～2月	11月
220	水道管理センター	工事		野火止浄水場高架水槽築造工事	野火止七丁目地内	～1月	契約済
221	水道管理センター	委託		野火止浄水場受配水池屋上防水等工事実施設計業務委託	野火止七丁目地内	4月～7月	4月
222	水道管理センター	委託		西堀・野火止・片山浄水場無停電電源装置更新工事実施設計業務委託	本多一丁目地内外	6月～8月	6月
223	水道管理センター	工事		野火止浄水場受配水池屋上防水等工事	野火止七丁目地内	8月～11月	7月
224	水道管理センター	工事		西堀・野火止・片山浄水場無停電電源装置更新工事	本多一丁目地内外	10月～2月	9月