

平成27年度事業執行計画（所属順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算 説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託等期間	発注・契約月
1	企画課	委託	繰越明許	(仮称)新座市版人口ビジョン策定業務委託	—	4月～3月	4月
2	市民税課	委託	106	住民情報システム変更業務委託	—	7月～3月	6月
3	市民税課	委託	106	臨時福祉給付金事務電算業務委託	—	6月～9月	4月
4	市民税課	委託	106	住民情報システムマイナンバー制度対応業務委託	—	7月～3月	6月
5	新庁舎建設推進室	委託	繰越明許	新座市新庁舎建設基本設計等業務委託	野火止一丁目地内	～10月	契約済
6	新庁舎建設推進室	委託	債務負担行為	新座市新庁舎建設実施設計等業務委託	野火止一丁目地内	～10月	契約済
7	市民課	委託	112	住民基本台帳ネットワークシステムマイナンバー制度対応業務委託	—	5月～1月	5月
8	市民課	委託	114	住民情報システムマイナンバー制度対応業務委託	—	7月～3月	6月
9	市民安全課	工事	148	防災行政無線受信所増設工事	野火止三丁目地内外3件	7月～3月	6月
10	市民安全課	工事	148	防災行政無線受信所改修工事	野火止五丁目地内外4件	7月～3月	6月
11	市民安全課	委託	150	被災者支援システムマイナンバー制度対応業務委託	—	10月	10月
12	観光推進課	委託	繰越明許	新座みかん園(道場一丁目)ミカンの苗木植樹業務委託	道場一丁目地内	6月～3月	6月
13	観光推進課	委託	繰越明許	野火止用水ご当地グルメ・ゆるキャラ®フェスティバル会場設営業務委託	野火止六丁目地内外	10月～12月	10月
14	コミュニティ推進課	委託	162	(仮称)野火止一丁目集会所建設工事監理業務委託	野火止一丁目603番97及び606番2	7月～1月	6月
15	コミュニティ推進課	工事	162	(仮称)野火止一丁目集会所建設工事	野火止一丁目603番97及び606番2	7月～1月	6月
16	みどり公園課	公有財産	344	(仮称)道場公園用地取得事業	道場二丁目地内	4月～6月	4月～6月
17	子育て支援課	工事	238	旧新座市立第二保育園解体工事	栗原三丁目地内	6月～9月	5月
18	子育て支援課	委託	238	旧北野保育園解体に伴う家屋事前調査業務委託	北野二丁目地内	5月～6月	5月
19	子育て支援課	委託	238	旧北野保育園解体に伴う家屋事後調査業務委託	北野二丁目地内	11月～12月	10月
20	子育て支援課	工事	238	旧新座市立北野保育園解体工事	北野二丁目地内	6月～9月	5月
21	子育て支援課	委託	246	新堀放課後児童保育室建設工事設計業務委託	新堀一丁目地内	6月～11月	6月
22	子育て支援課	公有財産	246	新堀放課後児童保育室用地購入	新堀一丁目地内	5月	5月
23	子育て支援課	委託	1号補正	東北放課後児童保育室建設工事設計業務委託	東北一丁目地内	4月～8月	4月
24	福祉・子育て給付金室	委託	214	臨時給付金支給事務業務委託	—	6月～1月	4月
25	まちづくり計画課	委託	繰越明許	志木駅南口周辺整備事業基本設計業務委託	東北二丁目地内	～9月	契約済
26	道路課	公有財産	322	市道第41-02号線拡幅用地取得事業	畑中一丁目地内	9月～12月	9月
27	道路課	補償	322	市道第41-02号線拡幅用地取得事業に伴う補償金	畑中一丁目地内	9月～12月	9月
28	道路課	公有財産	繰越明許	市道第41-02号線拡幅用地取得事業	畑中一丁目地内	3月～5月	3月
29	道路課	公有財産	繰越明許	市道第31-43号線拡幅用地取得事業	野火止八丁目地内	4月～5月	4月
30	道路課	補償	繰越明許	市道第31-43号線拡幅用地取得事業に伴う補償金	野火止八丁目地内	4月～5月	4月
31	道路課	委託	328	橋梁点検調査業務委託	市内6か所	7月～12月	7月
32	道路課	工事	328	市道第12-05号線維持補修工事	菅沢二丁目地内	9月～12月	9月
33	道路課	工事	328	市道第41-03号線維持補修工事	本多一丁目地内	9月～12月	9月
34	道路課	工事	328	市道第41-05号線維持補修工事	本多一丁目地内	9月～12月	9月
35	道路課	工事	328	市道第42-05号線維持補修工事	石神一丁目、堀ノ内三丁目地内	9月～12月	9月
36	道路課	工事	328	市道第56-05号線維持補修工事	片山二・三丁目地内	9月～12月	9月
37	道路課	工事	328	市道第56-67号線維持補修工事	栄一丁目地内	9月～12月	9月

平成27年度事業執行計画（所属順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算 説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託等期間	発注・契約月
38	道路課	工事	繰越明許	市道第41-01・42-01号線歩道整備に伴う樹木伐採・抜根工事	野火止三丁目地内	～5月	契約済
39	道路課	工事	繰越明許	市道第41-01・42-01号線歩道整備工事	野火止三丁目地内	6月～3月	6月
40	道路課	工事	繰越明許	貝沼橋耐震補強・修繕工事	石神三丁目、野寺一丁目地内	5月～3月	5月
41	道路課	工事	繰越明許	樋の橋耐震補強・修繕工事	道場一丁目、堀ノ内一丁目地内	5月～12月	5月
42	道路課	工事	繰越明許	栗原橋耐震補強・修繕工事	石神三丁目、栗原一丁目地内	5月～12月	5月
43	道路課	委託	330	千代田橋耐震補強・修繕工事実施設計業務委託	畑中二丁目、馬場二丁目地内	7月～12月	7月
44	道路課	委託	330	山川橋耐震補強・修繕工事実施設計業務委託	馬場二丁目地内	7月～12月	7月
45	<small>(仮称)大和田二・三丁目地区土地区画整理事業推進室</small>	委託	債務負担行為	環境影響評価業務委託	大和田二・三丁目地内の各一部	～3月	契約済
46	<small>(仮称)大和田二・三丁目地区土地区画整理事業推進室</small>	委託	繰越明許	橋梁予備設計等業務委託	大和田三丁目地内外	～9月	契約済
47	<small>(仮称)大和田二・三丁目地区土地区画整理事業推進室</small>	委託	338	測量調査等業務委託	大和田二・三丁目地内の各一部	6月～12月	5月
48	<small>(仮称)大和田二・三丁目地区土地区画整理事業推進室</small>	委託	338	工事設計等業務委託	大和田二・三丁目地内の各一部	8月～3月	7月
49	<small>(仮称)大和田二・三丁目地区土地区画整理事業推進室</small>	委託	338	物件調査業務委託	大和田二・三丁目地内の各一部	8月～3月	7月
50	教育総務課	工事	382	新堀小学校駐車場等改良改修工事	新堀一丁目16番5号	6月～7月	6月
51	教育総務課	工事	382	片山小学校再生エネルギー改良改修工事	片山一丁目8番31号	6月～9月	5月
52	教育総務課	公有財産	384	新堀小学校用地取得事業	新堀一丁目16番5号	4月	4月
53	教育総務課	委託	繰越明許	大和田小学校校舎増築工事設計業務委託	大和田一丁目1番30号	4月～6月	契約済
54	教育総務課	工事	390	第五中学校屋内運動場床改良改修工事	野寺四丁目8番1号	6月～7月	6月
55	教育総務課	委託	392	第三中学校校舎エレベーター等新設工事監理業務委託	池田一丁目1番1号	6月～12月	5月
56	教育総務課	工事	392	第三中学校校舎エレベーター等新設工事	池田一丁目1番1号	6月～12月	5月
57	教育総務課	委託	繰越明許	大和田小学校給食室改修工事設計業務委託	大和田一丁目1番30号	4月～6月	契約済
58	教育総務課	工事	438	大和田小学校配膳室改修工事	大和田一丁目1番30号	7月～9月	6月
59	生涯学習スポーツ課	工事	424	機械室受変電設備改修工事	野火止一丁目1番2号(市民会館)	8月～3月	7月
60	中央公民館	委託	412	栗原公民館改修工事設計業務委託	栗原三丁目8番34号	7月～12月	7月

下水道事業特別会計

61	下水道課	工事	繰越明許	野火止二・三丁目地区污水枝線工事その1	野火止二・三丁目地内	11月～4月	契約済
62	下水道課	工事	繰越明許	野火止二・三丁目地区污水枝線工事その2	野火止二・三丁目地内	12月～5月	契約済
63	下水道課	工事	繰越明許	野火止二・三丁目地区污水枝線工事その3	野火止二・三丁目地内	12月～6月	契約済
64	下水道課	工事	繰越明許	野火止二丁目地区污水枝線工事	野火止二丁目地内	12月～7月	契約済
65	下水道課	工事	繰越明許	あたご二丁目地区污水枝線工事その1	あたご二丁目地内	12月～4月	契約済
66	下水道課	工事	繰越明許	あたご二丁目地区污水枝線工事その2	あたご二丁目地内	12月～4月	契約済
67	下水道課	工事	繰越明許	畑中二丁目地区污水枝線工事	畑中二丁目地内	2月～9月	契約済
68	下水道課	委託	480	大正大和田污水幹線実施設計業務委託	北野一丁目、野火止五丁目地内	5月～9月	5月
69	下水道課	委託	480	西堀二丁目地区污水枝線実施設計業務委託(ポンプ解消)	西堀二丁目地内	10月～3月	9月
70	下水道課	委託	480	新座二丁目地区污水枝線実施設計業務委託(ポンプ解消)	新座二丁目地内	5月～8月	5月
71	下水道課	委託	480	あたご一・二丁目地区污水枝線実施設計業務委託	あたご一・二丁目地内	5月～7月	5月
72	下水道課	委託	480	野火止二・三丁目地区污水枝線実施設計業務委託	野火止二・三丁目地内	5月～7月	5月
73	下水道課	委託	480	本多一丁目地区污水枝線実施設計業務委託	本多一丁目地内	5月～6月	5月

平成27年度事業執行計画（所属順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算 説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託等期間	発注・契約月
74	下水道課	委託	480	西堀一丁目地区汚水枝線実施設計業務委託	西堀一丁目地内	5月～7月	5月
75	下水道課	委託	480	野火止八丁目地区汚水枝線実施設計業務委託(ポンプ解消)	野火止八丁目地内	5月～7月	5月
76	下水道課	委託	480	新座駅北口土地区画整理事業汚水枝線実施設計業務委託	野火止五丁目、大和田一丁目地内	5月～6月	5月
77	下水道課	工事	482	あたご一・二丁目地区汚水枝線工事	あたご一・二丁目地内	10月～1月	9月
78	下水道課	工事	482	野火止二・三丁目地区汚水枝線工事	野火止二・三丁目地内	8月～12月	7月
79	下水道課	工事	482	馬場四丁目地区汚水枝線工事	馬場四丁目地内	6月～9月	5月
80	下水道課	工事	482	本多一丁目地区汚水枝線工事	本多一丁目地内	7月～10月	6月
81	下水道課	工事	482	西堀一丁目地区汚水枝線工事	西堀一丁目地内	8月～11月	7月
82	下水道課	工事	482	野火止八丁目地区汚水枝線工事(ポンプ解消)	野火止八丁目地内	8月～10月	7月
83	下水道課	工事	482	新座駅北口土地区画整理事業汚水枝線工事	野火止五丁目、大和田一丁目地内	7月～3月	6月
84	下水道課	工事	482	菅沢一丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	菅沢一丁目地内	6月～8月	6月
85	下水道課	工事	482	堀ノ内西屋敷汚水幹線舗装復旧工事	本多一丁目地内	5月～6月	5月
86	下水道課	工事	482	畑中二丁目地区汚水枝線舗装復旧工事	畑中二丁目地内	2月～3月	1月
87	下水道課	工事	繰越明許	英幹線工事その4	大和田一・三・四丁目地内	12月～8月	契約済
88	下水道課	工事	繰越明許	英幹線工事その5	大和田三丁目地内	1月～5月	契約済
89	下水道課	委託	482	野火止一丁目14番地先雨水枝線実施設計業務委託(溢水対策)	野火止一丁目地内	5月～9月	5月
90	下水道課	委託	482	西堀二丁目地内雨水枝線実施設計業務委託	西堀二丁目地内	10月～3月	9月
91	下水道課	工事	482	野火止中央第二幹線工事その12	野火止六丁目、東一丁目地内	6月～3月	5月
92	下水道課	工事	482	野火止一丁目14番地先雨水枝線工事(溢水対策)	野火止一丁目地内	10月～3月	9月
93	下水道課	工事	482	英幹線その3に伴う舗装復旧工事	大和田三丁目地内	1月～3月	12月
94	下水道課	工事	482	西堀二丁目地内雨水枝線舗装復旧工事	西堀二丁目地内	6月～8月	6月
95	下水道課	工事	482	野火止中央第二幹線舗装復旧工事	野火止五丁目、北野一丁目地内	6月～7月	5月
新座駅南口第2土地区画整理事業特別会計							
96	新座駅南口第2土地区画整理事務所	委託	530	清算金等金額通知書作成業務委託	—	8月～12月	7月
新座駅北口土地区画整理事業特別会計							
97	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	繰越明許	区画道路築造工事	野火止五丁目地内	6月～8月	5月
98	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	繰越明許	雨水管布設工事その1	野火止五丁目地内	5月～8月	4月
99	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	繰越明許	雨水浸透トレンチ工事その1	大和田一丁目地内	5月～9月	4月
100	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	繰越明許	雨水浸透トレンチ工事その2	大和田一丁目地内	5月～9月	4月
101	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	繰越明許	雨水浸透トレンチ工事その3	野火止五丁目地内	8月～1月	7月
102	新座駅北口土地区画整理事務所	委託	542	物件調査積算業務委託	野火止五丁目、大和田一丁目地内	12月～2月	11月
103	新座駅北口土地区画整理事務所	委託	542	道路等実施設計業務委託	野火止五丁目、大和田一丁目地内	8月～2月	7月
104	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	542	雨水管布設工事その2	大和田一丁目地内	10月～12月	9月
105	新座駅北口土地区画整理事務所	工事	542	雨水管布設工事その3	野火止五丁目地内	12月～3月	11月
水道事業会計							
106	水道施設課	委託		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設実施設計業務委託	野火止五丁目・大和田一丁目地内	6月～9月	6月
107	水道施設課	委託		野火止四丁目地内配水管布設実施設計業務委託	野火止四丁目地内	5月～8月	5月

平成27年度事業執行計画（所属順）

No.	所属名	種別名称	事業別予算 説明書頁	工事名・委託事業名等	場所	工事・委託等期間	発注・契約月
108	水道施設課	工事		野寺四丁目地内配水管布設工事	野寺四丁目地内	6月～9月	5月
109	水道施設課	工事		野火止四丁目地内配水管布設工事	野火止四丁目地内	10月～1月	10月
110	水道施設課	工事		新座駅北口土地区画整理事業に伴う配水管布設工事	野火止五丁目・大和田一丁目地内	11月～2月	11月
111	水道施設課	工事		都市計画道路東久留米・志木線配水管布設に伴う歩道復旧工事	堀ノ内三丁目・石神一丁目地内	7月～11月	7月
112	水道施設課	工事		消火栓新設工事	市内1か所	1月～3月	12月
113	水道施設課	委託		馬場一丁目地内配水管布設替実施設計業務委託	馬場一丁目地内	5月～8月	5月
114	水道施設課	委託		野火止六丁目地内配水管布設替実施設計業務委託	野火止六丁目地内	5月～9月	5月
115	水道施設課	委託		野火止三丁目地内配水管布設替実施設計業務委託	野火止三丁目地内	6月～1月	6月
116	水道施設課	委託		野火止二丁目地内配水管布設替実施設計業務委託	野火止二丁目地内	6月～1月	6月
117	水道施設課	委託		本多一丁目・野火止二丁目地内配水管布設替実施設計業務委託	本多一丁目、野火止二丁目地内	6月～1月	6月
118	水道施設課	委託		野火止四丁目地内配水管布設替実施設計業務委託	野火止四丁目地内	7月～11月	7月
119	水道施設課	委託		堀ノ内三丁目地内配水管布設替実施設計業務委託	堀ノ内三丁目地内	7月～12月	7月
120	水道施設課	委託		向橋他添架管調査業務委託	本多一丁目、あたご一丁目地内	8月～11月	8月
121	水道施設課	委託		上水道第6次施設整備事業計画作成業務委託	—	7月～12月	6月
122	水道施設課	委託		片山浄水場ろ過機制御機器等更新工事実施設計業務委託	野寺四丁目地内	6月～8月	5月
123	水道施設課	工事		野火止三丁目地内配水管布設替工事その1	野火止三丁目地内	6月～9月	5月
124	水道施設課	工事		野火止三丁目地内配水管布設替工事その2	野火止三丁目地内	7月～10月	7月
125	水道施設課	工事		野火止三丁目地内配水管布設替工事その3	野火止三丁目地内	8月～11月	8月
126	水道施設課	工事		野火止三丁目地内配水管布設替工事その4	野火止三丁目地内	9月～12月	9月
127	水道施設課	工事		野火止一・二丁目地内配水管布設替工事	野火止一、二丁目地内	6月～8月	5月
128	水道施設課	工事		野火止二丁目地内配水管布設替工事その1	野火止二丁目地内	10月～12月	10月
129	水道施設課	工事		野火止二丁目地内配水管布設替工事その2	野火止二丁目地内	11月～1月	11月
130	水道施設課	工事		野火止二丁目地内配水管布設替工事その3	野火止二丁目地内	12月～2月	12月
131	水道施設課	工事		馬場一丁目地内配水管布設替工事	馬場一丁目地内	9月～12月	9月
132	水道施設課	工事		野火止六丁目地内配水管布設替工事	野火止六丁目地内	10月～1月	10月
133	水道施設課	工事		基幹管路継手補強工事	西堀一丁目地内	8月～11月	8月
134	水道施設課	工事		東一丁目・野火止七丁目地内配水管布設替工事	東一丁目、野火止七丁目地内	5月～1月	5月
135	水道施設課	工事		東一・二・三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	東一、二、三丁目地内	6月～9月	6月
136	水道施設課	工事		新堀二・三丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	新堀二、三丁目地内	6月～8月	6月
137	水道施設課	工事		東北二丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	東北二丁目地内	7月～11月	7月
138	水道施設課	工事		野火止四丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	野火止四丁目地内	5月～8月	5月
139	水道施設課	工事		野火止一丁目地内配水管布設替に伴う舗装復旧工事	野火止一丁目地内	8月～11月	8月
140	水道施設課	工事		基幹管路継手補強に伴う舗装復旧工事	本多一丁目、西堀一丁目地内	8月～11月	8月
141	水道施設課	工事		野火止浄水場高架水槽切替に伴う改造工事	東一丁目、野火止七丁目地内	6月～8月	5月
142	水道施設課	工事		片山浄水場ろ過機制御機器等更新工事	野寺四丁目地内	10月～2月	9月